PACCMOTPEHA

на расширенном заседании педагогического совета МБОУ ГО Заречный «СОШ

Nº 4»

(протокол от «<u>05</u>» декабря 2024г. № 11)

согласована

А.В. Захарцев

Глава ГО Заречный « *9 » QLK (1.7) р. д.* 2024г.

УТВЕРЖДЕНА

Приказом от «05» декабря

2024r No 155 000p

ВС Гринтина драгина до в толькой до в только

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» на 2025-2029 годы

в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»

1. Паспорт Программы развития

| Наименов ание | Содержание |
|---|--|
| Полное наименова ние ОО | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа №4» |
| Документы, послужив шие основание м для разработки Программы развития | Программа развития опирается на принципы государственной и региональной политики в сфере образования, соотносится с приоритетами и стратегическими задачами, выделенными в нормативно-правовых документах федерального, регионального, муниципального уровней. Главными основаниями для разработки Программы развития стали следующие нормативно-правовые документы: Федеральный уровень 1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07. 2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации от 02.07. 2021 № 400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 4. Указ Президента Российской Федерации от 02.07. 2021 № 400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 5. Указ Президента Российской Федерации от 09.11. 2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-правственных ценностей»; 5. Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» (с изменениями); 6. Национальный проект «Образование» (утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным просктам, протокол от 03.09.2018 № 10). Программа разработана с учетом требований следующих нормативно-правовых документов: 1. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 (далее – ФГОС НОО – 2021); 3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утв. приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС ООО – 2021); 4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утв. приказом Минпросвещения РФ от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа от 12.08.2022 № 732) (далее – ФГОС СОО – 2012/ |

- 5. Федеральной образовательной программы начального общего образования, утв. приказом Минпросвещения РФ от 18.05.2023 № 372 (далее ФОП НОО);
- 6. Федеральной образовательной программы основного общего образования, утв. приказом Минпросвещения РФ от 18.05.2023 № 370 (далее ФОП ООО);
- 7. Федеральной основной образовательной программы среднего общего образования, утв. приказом Минпросвещения РФ от 18.05.2023 № 371 (далее – ФОП СОО);
- 8. Распоряжения Минобрнауки РФ № 178-р, Минпросвещения РФ от 26.04.2023 № Р-92 «Об утверждении плана мероприятий по развитию инженерного образования»;
- 9. Концепции проекта «Школа Минпросвещения России», https://smp.edu.ru/concept;

Региональный уровень

- 1. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области (далее МОиМП) от 28.11.2022 № 1118-Д «Об апробации проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области»;
- 2. Приказ МОиМП Свердловской области от 09.12.2022 № 1164-Д «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в Свердловской области на 2022-2024 годы»;
- 3. Приказ МОиМП Свердловской области от 19.06.2023 № 747-Д «О внесении изменений в план мероприятий (дорожную карту) внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в Свердловской области на 2022-2024 годы, утвержденный приказом от 09.12.2022 № 1164-Д.

Школьный уровень

1. Устав МБОУ ГО Заречный «СОШ№4»

Приоритетная цель Школы -

обеспечить в рамках единого образовательного пространства города формирование в ОО благоприятного школьного климата, развитие современной здоровьесберегающей, мотивирующей, образовательной и воспитательной среды, активизацию учебной, интеллектуальной, творческой, профориентационной и социальной деятельности, направленных на поучение качественного образования каждым обучающимся школы путем поэтапного перехода к модели «Школа полного дня».

Цель Программы развития –

определить стратегию развития ОО на период 2024-2028 г.г. в условиях модернизации системы образования; создание условий для преодоления разрыва между средним и высоким уровнем (люфт развития); ориентир на повышение уровня со среднего на высокий уровень в сбалансированной Школе.

Магистральная задача:

Комплексн ые задачи Программ ы развития

Обеспечить необходимые условия для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом федеральных образовательных программ, а также для сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ за счет поэтапного перехода к модели «Школа полного дня».

3

Цель

- 1. Ориентация на повышение уровня со среднего на высокий уровень в сбалансированной школе.
- 2. Совершенствование механизмов внутренней системы оценки качества образования, обеспечивающих на единой основе оценку качества образовательных результатов, качество реализации образовательной деятельности, качество условий с учетом запросов основных участников образовательных отношений.
- 2. Развитие Школы как части единого образовательного пространства города и образовательной экосистемы полного цикла (начальное, общее, среднее) на основе практической и проектной деятельности.
- 3. Развитие Школы как высокотехнологичной среды: вдохновляющее учебное пространство, современное оборудование и инфраструктура, цифровые медиарешения среда, которая воспроизводит фронтир технологических решений и знакомит учеников с самыми современными технологиями в сфере инженерного производства.
- 4. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников за счет непрерывного профессионального развития, организации наставничества и командной работы.
- 1. Повышается уровень качества, доступности образования и объективности оценки результатов общего образования:
- 1.1. увеличение доли обучающихся, демонстрирующих высокие образовательные результаты и снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности;
- 1.2. обеспечение равного доступа к получению образования всеми обучающимися с учетом их предпрофессиональных потребностей, уникальных способностей и возможностей Школы;

Планируе мые результат

ы реализаци и

Программ ы развития

- 1.3. функционирование единой системы оценки качества образования, обеспечивающей эффективное управление качеством образования по результатам.
- 2. Реализуется модель «Школа полного дня»:
- 2.1. созданы условия для полноценного пребывания обучающихся в ОО в течение дня, в том числе, через поляризацию образовательной среды и организацию сетевой формы реализации дополнительных образовательных программ;
- 2.2. обеспечена интеграция урочной, внеурочной деятельности;
- 3. Созданы условия для мотивации педагогических работников к непрерывному развитию, оптимизирована система методического сопровождения педагогических работников, позволяющая оказывать поддержку и консультирование процесса обобщения и распространения инновационного опыта.
- 4. Созданы условия для самовыражения, самоуправления и самоорганизации обучающихся, функционируют детские общественные объединения и органы ученического самоуправления.

Сведения о разработч иках

Администрация и проблемно-творческие группы педагогов школы, общешкольного родительского комитета и совета обучающихся, представители сетевых партнеров OO.

Руководитель разработки Программы:

Гришина Валентина Сергеевна, директор ОО.

Куратор разработки Программы:

Ёлкина Наталья Николаевна, заместитель директора.

| | Администраторы Программы: Уфимцева Надежда Алексеевна, заместитель директора Боровкова Анна Сергеевна Борисова Евгения Дмитриевна, учитель, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
|--|--|
| Период реализаци и | |
| Этапы реализаци и Программ ы развития | 2025 — 2029 годы |
| I этап — подготови тельный (январь-апрель 2024 г.), | Проведение стратегических сессий управленческой команды для педагогического коллектива, родительской и ученической общественности и социальных партнеров Школы. Разработка концепции профильной школы как школы полного дня. Подготовка необходимых локальных нормативных актов ОО. Подготовка родительской общественности к изменениям в образовательной деятельности Школы. Заключение договоров о сетевом взаимодействии с социальными партнерами. |
| II этап — реализаци я (сентябрь 2024г. — декабрь 2027г.) | Реализация проектов / направлений: Проект «Школа полного дня» Программа по подготовке обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников. Проект «Организация углубленного изучения отдельных предметов (математика, информатика) в 4-6 классов Проект «Школьный военно-патриотических клуб - важный элемент системы патриотического воспитания в школе» Проект ШСК «Дружба» - успех каждого ребенка» Проект «Школьный он-лайн музей на 70-летний юбилей» Проект «Электронная персональная среда педагогического работника школы» Реализации программ: Общешкольная программа «Здоровьесбережения» Осуществление научно-методического сопровождения Программы развития. |
| III этап – обобщающ ий (январь- декабрь 2028 г) | Рефлексивный анализ результатов мониторинга реализации Программы развития. Обобщение положительных управленческих и педагогических практик реализации отдельных направлений (подпроектов) Программы. Определение целевых ориентиров, задач и направлений реализации Программы развития на следующий период. Принятие управленческих решений, формирование адресных рекомендаций по дальнейшим перспективам развития ОО. |
| Порядок финансиро вания | Указать источники финансирования Программы развития (бюджетные, внебюджетные средства) Объем финансирования Программы уточняется при формировании |

Программ

муниципального и регионального бюджетов на очередной финансовый год. ы развития Программа будет финансироваться средств за счет регионального муниципального бюджетов, за счет средств от приносящей доход деятельности.

> Финансирование программы будет осуществляться бюджетных внебюджетных источников разного уровня, участие в грантовых конкурсах.

> Предварительный общий объем финансового обеспечения Программы составляет 11,500 тыс. рублей, в том числе:

- на 2024 год 2,100 тыс. рублей;
- на 2025год 2,200 тыс. рублей;
- на 2026 год 2,300 тыс. рублей;
- на 2027 год 2,400 тыс. рублей;
- на 2028 год 2,500 тысяч рублейі.

Объемы финансирования ежегодно согласовываются с Советом Учреждения при принятии плана работы и сметы расходов школы на соответствующий год.

Цифры предварительного объема финансирования мероприятий Программы в процессе её реализации могут быть изменены.

- 1. Включение мероприятий Программы развития во все виды планирующей документации Школы (ежегодно);
- 2. Организация работы рабочей группы, осуществляющей координацию и контроль исполнения всех мероприятий Программы (в течение всего периода реализации);
- 3. Принятие управленческих решений по конкретизации, коррекции, дополнению Программы развития на соответствие модели и целевому уровню «Школы Минпросвещения России» течение периода реализации всего необходимости).

Исполнители контроля:

Гришина Валентина Сергеевна, директор ОО (общее руководством контролем реализации Программы);

Аксамитная Ирина Владимировна, главный бухгалтер ОО (контроль финансовой дисциплины в ходе реализации Программы);

Контроль реализаци И

Молодых Ирина Борисовна, председатель СТК (совет трудового коллектива);

Бормина Е.И., председатель общешкольного родительского комитета (контроль реализации Программы от родительской общественности);

Ёлкина Наталья Николаевна, заместитель директора (вопросы антикоррупционной экспертизы мероприятий Программы);

Борисова Евгения Дмитриевна (советник директора ПО воспитанию взаимодействию с детскими общественными объединениями

Грошева Екатерина Григорьевна, оператор школьного сайта в сети «Интернет» (вопросы информационной открытости хода и итогов реализации Программы).

Методы контроля и мониторинга:

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией ОО, Педагогическим советом в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством путем организации аналитических мероприятий на основе соотнесения данных объективной оценки, в том числе внешней, экспертной, и самооценки.

Результаты контроля представляются ежегодно общественности публикации на сайте ОО; отчета самообследования образовательной организации; доклада директора ОО на заедании общешкольного родительского комитета.

Ежегодно, с учетом выделяемых на реализацию Программы развития средств, Школой уточняются: перечень мероприятий,

целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации мероприятий, состав исполнителей.

Корректировка Программы осуществляется Педагогическим советом совместно с органами ученического и родительского самоуправления.

Текущий контроль и координацию работы OO по Программе осуществляет директор.

1. Информационная справка об ОО

| Наименование | Содержание | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| Основные | 1. Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с | | | | |
| сведения об ОО | Уставом): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение | | | | |
| | городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4» | | | | |
| | Сокращенное наименование образовательного учреждения (в соответствии | | | | |
| | с Уставом): МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4». | | | | |
| | 2. Дата создания ОО: 17 марта 1957 года. | | | | |
| | 3. ИНН: 6609008448 | | | | |
| | 4. Информация об учредителе: Администрация городского округа Заречный | | | | |
| | 5. Сведения о лицензии на право осуществления образовательной | | | | |
| | деятельности рег. Номер лицензии № Л035-01277-66/00196092, дата | | | | |
| | предоставления – 21.03.2012. | | | | |
| | Сведения о государственной аккредитации рег. Номер государственной | | | | |
| | аккредитации № А007-01277-66/01148969, дата предоставления – 13.01.2022. | | | | |
| | 6. Информацию о месте нахождения ОО (юридический и фактический адрес): | | | | |
| | Юридический адрес: | | | | |
| | 624251, Российская Федерация, Свердловская область, г. | | | | |
| | Заречный, ул. Свердлова, 15; | | | | |
| | Фактический адрес: | | | | |
| | 624251, Российская Федерация, Свердловская область, г. Заречный, | | | | |
| | Обучение по программам ООО и СОО: ул. Свердлова, 15 | | | | |
| | Обучение по программам НОО: ул. Лермонтова, 23. | | | | |
| | 7. Контакты: телефон ОО, адрес электронной почты ОО, адрес официального | | | | |
| | сайта ОО в сети «Интернет»: | | | | |
| | Телефоны: | | | | |
| | Директор, секретарь: Факс (34377) 3-28- | | | | |
| | 00, | | | | |
| | Учительская ул. Свердлова, 15: 3-28-36, | | | | |
| | Бухгалтерия: 7-38-28 | | | | |
| | Учительская ул. Лермонтова,23: 3-28-38, | | | | |
| | Здание мастерских ул. Свердлова, 15А: | | | | |
| | 3-28-37, | | | | |
| | E-mail: school4_zar@mail.ru | | | | |
| | Caйт: https://4zar.uralschool.ru/ | | | | |
| | BK: https://vk.com/club217266321 | | | | |
| Сведения | Указать количество обучающихся по уровням образования, наличие и | | | | |
| об обучающихся | количество детей с ОВЗ и детей-инвалидов | | | | |
| Краткая | Структура образовательного учреждения и система его управления. | | | | |
| характеристика | Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным | | | | |
| организационно- | законом ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с | | | | |
| педагогических | изменениями и дополнениями), и Уставом школы на принципах | | | | |

условий

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. В соответствии с основными задачами школы выстраивается система управления образовательным процессом:

1 уровень

- директор школы;
- педагогический совет;
- совет трудового коллектива (СТК);
- родительский комитет школы.

2 уровень

- зам. директора по УВР;
- советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО
- служба по АХР;
- административный совет;
- школьная аттестационная комиссия;
- комиссия по распределению стимулирующих выплат.

3 уровень

Школьные МО учителей

- русского языка и литературы;
- естественного цикла, физкультуры и ЛФК;
- начальных классов;
- английского языка;
- информатики и математики;
- специального образования и индивидуального обучения;
- истории и обществознания, искусства и технологии;
- специалистов психолого-педагогического сопровождения;
- классных руководителей.

Социально-педагогическая служба

Психологическая служба

Логопедический пункт

Психолого-педагогический консилиум

4 уровень

совет обучающихся школы

школьное научное общество

классные органы самоуправления

Проектирование оптимальной системы управления образовательным учреждением осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических, внешних и внутренних условий в рамках существующего законодательства Российской Федерации.

Первый уровень структуры управления - стратегическое управление — уровень директора:

- **1.Директор школы** единоличный исполнительный орган Учреждения определяет стратегию развития совместно с педагогическим коллективом школы, представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях, несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы.
- **2.Педагогический совет** коллегиальный орган управления школой, который, принимая важные и значимые решения, решает вопросы, связанные с реализацией программы развития, выявляет и рассматривает проблемы, подготовленные администрацией школы, несет коллективную ответственность за принятые решения, рассматривает и утверждает локальные акты Учреждения, определяет допуск обучающихся к итоговой аттестации.
- **3.Совет трудового коллектива -** является выборным на 3 года, постоянно действующим органом демократической системы управления, представляет и защищает интересы трудового коллектива во взаимоотношениях с администрацией и работодателем в области трудового права, согласовывает характеристики и решения администрации о выдвижении кандидатур на награждение.

Второй уровень структуры управления - уровень тактического управления - уровень заместителей директора.

Этот уровень представлен следующими советами и комиссиями и заместителями:

- **1.Заместители директора по учебно-воспитательной работе** осуществляют управление функционированием: контролируют выполнение государственных стандартов образования, отслеживают уровень сформированности образовательных результатов, общеучебных умений и навыков, необходимых для продолжения образования, уровень обученности и обучаемости обучающихся, руководят работой методических объединений, педагогического консилиума, несут ответственность за организацию учебно-воспитательного процесса.
- **2.Заместитель директора по УВР (по воспитательной работе)** организует внеурочную воспитательную работу с детьми, работу органов ученического самоуправления, контролирует состояние воспитательной работы, отслеживает уровень воспитанности обучающихся, работает с детьми, требующими особого педагогического внимания, отвечает за связь с внешкольными учреждениями.
- **3.** Советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО целью деятельности является формирование воспитательной среды в образовательной организации, способствующей позитивной социализации обучающихся, их духовнонравственному развитию на основе национальных идеалов и ценностей.
- **4.**Административный совет (расширенный административный совет). Цель его деятельности заключается в обеспечении условий для анализа, планирования, согласования и координации деятельности коллектива по

разработке и реализации образовательной программы школы.

- **5.**Служба административно хозяйственной части обеспечивает условия для нормального и стабильного функционирования учебно-воспитательного процесса, сохранения и развития материально-технической базы школы. Руководит службой АХЧ заведующая хозяйством.
- **6.Аттестационная комиссия** создается для аттестации педагогических работников школы с целью создания благоприятных условий для анализа и оценки уровня педагогического мастерства и его результатов. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом директора школы сроком на 1 гол.
- **7.Комиссия по определению стимулирующих выплат** утверждается приказом директора учреждения. Создается с целью создания повышения материальной заинтересованности работников школы в совершенствовании качества образовательного и воспитательного процесса, развития творческой активности и инициативы.

Третий уровень организационной структуры управления - уровень оперативного управления - уровень учителей, функциональных служб

- 1.Методические объединения (МО) учителей являются ведущим учебнонаучно- методическим структурным подразделением школы, осуществляющим учебно-методическую, опытно-экспериментальную работу, а также работу по повышению квалификации учителей. MO создают условия ДЛЯ профессионального развития учителей как субъектов педагогической, исследовательской, проектировочной, коммуникативной, организационноуправленческой деятельности.
- **2.Социально педагогическая служба** изучает условия семейного воспитания, оказывает патронажную помощь неблагополучным и малообеспеченным семьям, определяет и предоставляет конкретные виды и формы социально-педагогической помощи семьям детей группы риска.
- 3.Психологическая служба предназначена ДЛЯ организации помощи педагогам в решении проблем дифференциации образовательного процесса. Проводит психолого-педагогическую диагностику готовности обучению в школе, при переходе на более высокий уровень образовательной системы, выполняет профориентационную и профконсультационную работу, способствующую осознанному выбору обучающимися профиля обучения с учетом способностей возможностей. Обеспечивает ИХ интересов, И профилактическую психокоррекционную и консультативную работу обучающимися и их родителями.
- **4. Логопедическая служба** создана с целью раннего выявления и преодоления отклонения в развитии устной и письменной речи обучающихся с ОВЗ школы, взаимодействует с психолого-педагогическим консилиумом (ППк) школы.
- 5.Психолого-педагогический консилиум (ППк) является одной из форм

взаимодействия руководящих и педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения.

Четвертый уровень организационной структуры - уровень обучающихся. По содержанию - это также уровень оперативного управления, но по причине особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать **уровнем самоуправления.**

- **1.Школьное научное общество** (ШНО)- творческое объединение школьников и учителей, занимающихся научно-исследовательской деятельностью в научных секциях (историческое краеведение, обществознание, филология, экология, математика, физика, химия), стремящихся совершенствовать свои знания в определенной области науки, под руководством педагогов школы. Деятельность ШНО определяется и регламентируется положением. Руководит работой ШНО заместитель директора по УВР.
- 2.Совет обучающихся школы орган ученического самоуправления, который планирует и организует внеклассные мероприятия. Курирует работу совета заместитель директора по УВР. Объектом школьного самоуправления является ученический коллектив, в первую очередь его жизнедеятельность. Для проведения коллективных творческих дел создаются временные объединения школьников, которые объединяют в группу детей разного возраста. Деятельность их основывается на методике коллективной творческой деятельности.
- **3.Классные органы самоуправления** организуют внеклассные мероприятия внутри класса, согласовывая свою деятельность с Советом обучающихся школы. Направляет работу детей классный руководитель.

Сведения о реализуемых образовательных программах:

- 1) Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4», разработанная в соответствии с ФОП НОО и ФГОС, утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286;
- 2) Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4», разработанная в соответствии с ФОП ООО и ФГОС, утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287;
- 3) Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4», разработанная в соответствии с ФОП СОО и ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 (в редакции от 12.08.2022);
- 4) Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4», разработанная в соответствии с

ФОП ООО и ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897;

- 5) Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4», разработанная в соответствии с ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР, вариант 7.1) и ФГОС, утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286;
- 6) Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4», разработанная в соответствии с ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР, вариант 7.2) и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 (в редакции 2016);
- 7) Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4», разработанная в соответствии с ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (ТНР, вариант 5.1) и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 (в редакции 2016);
- 8) Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4», разработанная в соответствии с ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ (слабовидящие, вариант 4.2) и ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 (в редакции 2016);
- 9) Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4», разработанная в соответствии с ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС, утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287;
- 10) Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4», разработанная в соответствии с ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ (ТНР) и ФГОС, утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287;
- 11) Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4», разработанная в соответствии с ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ (НОДА) и ФГОС, утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 287;
- 12) Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4», разработанная в соответствии с ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) и ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897;
- 13) Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4», разработанная в соответствии с ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ (слабовидящие) и ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования

и науки РФ от 17.12.2010 № 1897;

14) Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4», разработанная в соответствии с ФАОП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599;

Сведения о реализуемых программах внеурочной деятельности:

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется направлениям развития личности: проектноисследовательская деятельность, коммуникативная деятельность, художественно-эстетическая творческая деятельность, информационная культура, интеллектуальные марафоны, увлечение с увлечением, деятельность ученических сообшеств воспитательные мероприятия, спортивно-оздоровительная деятельность.

В план внеурочной деятельности 1-4 классов включены:

1. Проектно-исследовательская деятельность

1.1. «Юный исследователь»

Цель исследовательской деятельности в начальной школе: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка младшего школьного возраста путём совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских способностей; создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской деятельности.

2. Коммуникативная деятельность

2.1. «Разговоры о важном»

Цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.

2.2. «Школа крепкой семьи» (3-4 классы)

Цель: развитие духовно-нравственного потенциала личности ребенка, формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, развитей общей культуры, активной жизненной позиции, навыков позитивного взаимодействия с окружающим миром.

2.3. «Разговор о правильном питании» (1-3 классы)

Цель: воспитание у детей культуры питания и осознания ими здоровья как главной человеческой ценности.

3. Художественно-эстетическая творческая деятельность

3.1. «Хоровая студия»

Цель: формирование у обучающихся устойчивого интереса к пению, исполнительских вокальных навыков через активную музыкально-творческую деятельность, приобщение к сокровищнице отечественного вокально-песенного искусства. Развитие общей музыкальной культуры детей в процессе

творческого восприятия и исполнения музыкальных произведений, развитие творческого потенциала ребенка.

3.2. Школьный театр «Путешествие в сказку» (1-3 классы)

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, формирование умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, перевоплощаться; развитие творческих способностей, интереса к театральному искусству и театрализованной деятельности.

4. Информационная культура

4.1. «Информатика и робототехника» (3-4 классы)

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и культурой их использования; формирование универсальных учебных действий, отражающих потребности ученика начальной школы информационно-учебной деятельности, а также формирование начальных предметных компетентностей в части базовых теоретических понятий начального курса информатики и первичных мотивированных навыков работы на компьютере информационной среде, в том числе при изучении других дисциплин.

5. Интеллектуальные марафоны

5.1. «Основы функциональной грамотности»

Программа «Основы функциональной грамотности» учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего школьника.

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного для осуществления жизненных целей.

Целью изучения блока «*Математическая грамотность*» является формирование у обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.

Целью изучения блока *«Финансовая грамотность»* является развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи.

Целью изучения блока «*Естественно-научная грамотность*» является формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира, тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений.

5.2. «Юный краевед: мой Заречный»

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России, своего города с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на основе общечеловеческих пенностей.

6. «Учение с увлечением!»

6.1. «Родной язык (русский)» (4 класс)

Цели: осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре.

6.2. «Литературное чтение на родном (русском) языке» (4 класс)

Цели: воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к культурному наследию И современности, традициям своего исторической преемственности народа; осознание поколений, своей ответственности за сохранение русской культуры; развитие читательских умений.

6.3. Интеллектуальный клуб «Умники и умницы»

Цель: развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий.

7. Деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия

7.1. «Орлята России»

Цели: формирование у ребёнка младшего школьного возраста социальноценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на основе российских базовых национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями.

Также программа направлена на:

- воспитание культуры общения;
- развитие самостоятельности и ответственности;
- воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе.

8. Спортивно-оздоровительная деятельность

8.1. «Городошный спорт»

Цель: формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств городошного спорта.

8.2. «Танцевальный спорт»

Цель: формирование у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья и положительных эмоций от занятий физической культурой, ориентация детей и молодежи на самостоятельные занятия физическими упражнениями, использование их в целях отдыха, досуга, самосовершенствования.

План внеурочной деятельности 1-4 специальных (коррекционных) классов для детей с OB3

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ОВЗ, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.

Основные задачи:

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни:

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах деятельности;

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя,

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;

формирование умений, навыков социального общения людей;

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации;

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;

укрепление доверия к другим людям;

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю.

Во внеурочную область учебного плана включаются коррекционноразвивающие занятия по программе коррекционной работы в объеме 7 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16. Санитарно-эпидемиологических требований).

Направления и цели внеурочной деятельности

- 1. Коррекционно-развивающая работа направлена на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, развитие их жизненных компетенций.
 - 2. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни.

- 3. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.
- **4. Коммуникативная деятельность** направлена на совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества.
- **5.** Интеллектуальные марафоны организуются через систему интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и способности к самообразованию.
- **6. Учение** с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития ребенка, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов.

1. Коррекционно-развивающая работа

1. Коррекционно-развивающие занятия.

Цель: психолого-педагогическая помощь обучающимся с ЗПР в освоении АОП НОО, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их социальной адаптации.

- ритмика (1 час в неделю);
- логопедические занятия (2 часа в неделю);
- психокоррекционное занятие (1 час в неделю);
- дефектологическое занятие (1 раз в неделю):
- восполнение пробелов в знаниях по русскому языку (1 час в неделю);
- восполнение пробелов в знаниях по математике (1 час в неделю)

Выбор остальных направлений внеурочной деятельности и их содержание определяется образовательной организацией с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом задач всестороннего развития детей, их социальной адаптации и интеграции в общество.

2. Спортивно-оздоровительная деятельность

2.1. «Городошный спорт»

Цель: формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием средств городошного спорта.

3. Проектно-исследовательская деятельность

3.1. «Юный исследователь»

Цель исследовательской деятельности в начальной школе: развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребёнка младшего школьного возраста путём совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских способностей; создание условий для успешного освоения учениками основ исследовательской деятельности.

4. Коммуникативная деятельность

4.1. «Разговоры о важном»

Цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.

5. Интеллектуальные марафоны

5.1. «Основы функциональной грамотности»

Программа «Основы функциональной грамотности» учитывает возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего школьника.

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности.

6. Учение с увлечением!»

6.1. «Родной язык (русский)» (1 класс)

Цели: осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей русского народа; понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа, осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса к родному языку и желания его изучать, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре.

6.2. «Литературное чтение на родном (русском) языке» (1 класс)

Цели: воспитание ценностного отношения к русской литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям своего народа; осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской культуры; развитие читательских умений.

10 часов внеурочной деятельности в 5-9 классах распределены следующим образом по направлениям:

Углубленное изучение учебных предметов

Родной язык (русский) - по 0,5 часа в неделю в 5-9 классах;

Родная литература (русская) – по 0,5 часа в неделю в 5-9 классах;

За страницами учебника математики – 1 час в неделю в 5-7, 9 классах;

Олимпиадное движение «Золотое сечение» - 1 час в неделю в 8-х классах.

Формирование функциональной грамотности

Функциональная грамотность – 1 час в неделю в 5-9 классах.

Педагогическая поддержка, социализация

«Школа крепкой семьи» - 1 час в неделю в 5-9 классах;

Азбука правовой грамотности – 1 час в неделю в 8, 9 классах.

Развитие личности и самореализация обучающихся

Разговоры о важном - 1 час в неделю в 5-9 классах;

Учебно – исследовательская деятельность обучающихся – 1 час в неделю в 5-9 классах:

Профориентация: «Билет в будущее» - 1 час в неделю в 9 классах;

Профориентация: «Россия – мои горизонты» - 1 час в неделю в 5-9 классах;

ШСК «Дружба», «Баскетбол 3х3» - 1 час в неделю в 5-7, 9 классах, 0,5 часа в неделю в 8 классах;

«Я-ты-он-она – вместе целая страна: 5 классных событий года» - 1 час в неделю в 5 классах;

Музыкальный клуб -1 час в неделю в 5-7 классах, 0,5 часа в неделю в 8 классах.

Деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия

ДЮП – 1 час в неделю в 6 классах;

ЮИД – 1 час в неделю в 7 классах;

Волонтерский отряд – 1 час в неделю в 8 классах.

10 часов внеурочной деятельности в 5-9 классах (инклюзия)

распределены следующим образом по направлениям:

Коррекционный курс: «Коррекционно-развивающие занятия: психокоррекционные (психологические и дефектологические)

Восполнение пробелов в знаниях по математике – 1 час в неделю в 5-9 классах;

Восполнение пробелов в знаниях по русскому языку – 1 час в неделю в 5-9 классах;

Час психолога – 1 час в неделю в 5-9 классах.

Логопелические занятия

ЛОГОПЕДиЯ – 2 часа в неделю в 5-9 классах.

Педагогическая поддержка, социализация

«Школа крепкой семьи» - 1 час в неделю в 5-9 классах;

Азбука правовой грамотности – 1 час в неделю в 5,8, 9 классах.

Развитие личности и самореализация обучающихся

Разговоры о важном - 1 час в неделю в 5-9 классах;

Профориентация: «Билет в будущее», «Россия – мои горизонты» - 1 час в неделю в 6-9 классах;

ШСК «Дружба», «Баскетбол 3х3» - 1 час в неделю в 5-7,9 классах, 0,5 часа в неделю в 8 классах.

«Я-ты-он-она — вместе целая страна: 5 классных событий года» - 1 час в неделю в 5 классах;

«Профориетация: «Билет в будущее», «Россия – мои горизонты» - 1 час в неделю в 6-9 классах

Деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия

ДЮП – 1 час в неделю в 6 классах;

ЮИД – 1 час в неделю в 7 классах;

Волонтерский отряд -0.5 часа в неделю в 8 классах.

Учебный план внеурочной деятельности на уровне СОО в 11 классе представлен следующими направлениями:

Развитие личности и самореализации обучающихся

Разговоры о важном – 1 час в неделю

Курсы ВД по выбору обучающихся

Программирование Python – 1 час в неделю;

Генетика – 1 час в неделю;

Трудные задачи ЕГЭ по физике – 1 час в неделю.

Деятельность ученических сообществ

Учебно-исследовательская деятельность обучающихся - 1 час в неделю;

ШСК «Дружба», «Баскетбол 3х3» - 1 час в неделю;

«Школа крепкой семьи» - 1 час в неделю;

Школа самоуправления – 1 час в неделю.

Деятельность юношеских общественных объединений, организаций

Профориентация: «Билет в будущее», «Россия – мои горизонты» - 1 час в неделю; Юнармия – 1 час в неделю.

10 часов внеурочной деятельности в 5-9 специальных (коррекционных) классах для детей с ОВЗ распределены следующим образом по направлениям:

Коррекционный курс: «Коррекционно-развивающие занятия: психокоррекционные (психологические и дефектологические)»

Восполнение пробелов в знаниях по математике – 1 час в неделю в 5-9 классах;

Восполнение пробелов в знаниях по русскому языку – 1 час в неделю в 5-9 классах;

Час психолога – 1 час в неделю в 5-9 классах.

Логопедические занятия

ЛОГОПЕДиЯ – 2 часа в неделю в 5-9 классах.

Педагогическая поддержка, социализация

«Школа крепкой семьи» - 1 час в неделю в 5-9 классах;

Азбука правовой грамотности – 1 час в неделю в 5, 8, 9 классах.

Развитие личности и самореализация обучающихся

Разговоры о важном - 1 час в неделю в 5-9 классах;

Профориентация: «Билет в будущее», «Россия — мои горизонты» - 1 час в неделю в 6-9 классах;

ШСК «Дружба», «Баскетбол 3х3» - 1 час в неделю в 5-7, 9 классах, 0,5 часа в неделю в 8 классах;

«Я-ты-он-она – вместе целая страна: 5 классных событий года» - 1 час в неделю в 5 классах.

Деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия

ДЮП - 1 час в неделю в 6 классах;

ЮИД – 1 час в неделю в 7 классах;

Волонтерский отряд -0.5 часа в неделю в 8 классах.

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательная организация предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего количества часов, предусмотренных учебным планом (4 часа).

В план внеурочной деятельности специальных (коррекционных) классов, обучающихся по ФГОС УО, включены:

1 – 4 классы

- коммуникативная деятельность представлена программой
 - «Разговоры о важном»
- «Учение с увлечением!»:

«Основы функциональной грамотности»

- деятельность по развитию навыков самообслуживания и независимости в быту:

«Школа безопасности»

- спортивно-оздоровительная деятельность:

«Азбука здоровья»

5-9 классы

- коммуникативная деятельность представлена программой
 - «Разговоры о важном»
- «Учение с увлечением!»:

«Основы функциональной грамотности»

- деятельность по развитию навыков самообслуживания и независимости в быту:

«Самоопределение учащихся в сфере образования и профессиональной деятельности»

- спортивно-оздоровительная деятельность:

«Азбука здоровья»

Сведения о режиме

Учебные занятия организованы в первую смену, определено начало занятий в 8.30 ч., продолжительность урока 40 минут, продолжительность перемен между

деятельности

уроками - не менее 15 минут.

Утверждена продолжительность учебного года: в 1-х классах - 33 недели; во 2-х - 4-х классах - 34 недели; в 5-8-х, 10-х общеобразовательных классах - 34 недели; в 5-8 специальных (коррекционных) классах для детей с ОВЗ и умственной отсталостью — 34 недели; в 9-х, 11-х классах — 34 недели без учета государственной итоговой аттестации.

Обучение организовано

- в 1-х классах в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
- в 1 классах по 5-дневной учебной неделе, в первую смену:
- в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре декабре
- по 4 урока по 35 минут каждый с организацией в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;
- во 2-4-х классах по 5-дневной учебной неделе, в первую смену;
- в 5-9-х классах по 5-дневной учебной неделе, в первую смену;
- в 11-ом классе по 6-дневной учебной неделе, в первую смену, продолжительность уроков -40 минут.

Установлен следующий регламент рабочего дня: режим учебных занятий - 08.30ч. - 14.40 ч.

Сведения о работниках OO

Общее количество работников – 88 человек

АУП – 5 (директор, 3 заместителя директора по УВР, главный бухгалтер)

53 педагога (4 находятся в отпуске по уходу за ребенком)

- 8 прочий педперсонал (учитель-логопед, педагог-психолог, дефектолог, социальный педагог, педагог-организатор)
- 6 служащие (бухгалтер, секретарь, специалист отдела кадров, заведующая хозяйством, библиотекарь).

Ведомственные награды

ПГ Министерства образования РФ -8

ПГ Министерства просвещения РФ - 2

ПГ Министерства образования СО - 13

БП Министерства образования СО – 2

Информация об аттестованных педагогических работников на 01.07.2024

Всего - 64

C3Д - 5 (7%)

1KK – 32 (51%)

BKK – 14 (22%)

без категории – 13 (20%)

В 2023г. учителя проводили работу по внедрению в образовательный процесс современных методик и технологий в направлении: информационно-коммуникационные технологии;

здоровьесберегающие технологии; современный урок как средство формирования системы ключевых компетентностей, определяющих качество образования в условиях обновления образования согласно требованиям ФГОС; инновационные приёмы управления образовательной деятельностью учащихся.

Таким образом, одним из актуальных вопросов, остаётся вопрос изучения и применения на практике современных образовательных технологий. На заседаниях ШМО, на образовательных вебинарах рассматривались

различные виды педагогических технологий. Учителя изучают структуру современных технологий И методику внедрения. Ha заседаниях методических объединений регулярно проходит обсуждение актуальных проблем в области образования, технологии использования современных технологий. Обеспечение образовательных непрерывного совершенствования профессиональной уровня мастерства vчителей осуществляется посредством процесса повышения квалификации; участия в семинарах, конференциях, мастер-классах, круглых столах; методической работы на базе методических объединений ОО.

В 2023г. учителя проходили корпоративные курсы по следующим ППК, включенным в Федреестр ППК:и др.

Учителя повышают уровень своего мастерства через различные источники, расширяют методическую базу ОО, современные эффективные педагогические технологии через дистанционную форму обучения, например, на портале Единый Урок.рф, использовали формы повышения квалификации без отрыва от учебного процесса, изучали и апробировали ресурс «Российская электронная школа» в образовательном процессе. Важной чертой педагогического коллектива является плановая и кропотливая работа с молодыми специалистами. Количество молодых специалистов в школе растёт, им оказывается всесторонняя поддержка.

Краткая характеристика окружающего социума, наличие социальных партнеров Школа находится в старом микрорайоне города Заречный, который ведет свою историю с 1955 года XX века. Социальные партнеры:

- 1.МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП» (Центр психолого-педагогической, медишинской И социальной помоши) психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь, обследование детей и подростков, обрнатившихся в ПМПК, определение их образовательного маршрута, психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей и педагогов, помощь обучающимся в профессиональной ориентации, социальнопсихологическое тестирование на выявление ПАВ, проведение родительских собраний.
- 2. **Межмуниципальный отдел МВД России «Заречный»-** выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в Школе, принятие мер по их воспитанию и получению ими общего образования.
- 3. **Территориальная комиссия города Заречного по делам несовершеннолетних и защите их прав-**выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в Школе, принятие мер по их воспитанию и получению ими общего образования.
- 4. Управление социальной политики № 10 г. Заречный- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
- 5. Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области "Асбестовский центр занятости населения" –


организация работы трудового отряда «Бойцы Атомграда».

- 6. Федеральное государственное казенное учреждение "Пожарная часть № 35 федеральной противопожарной службы по Свердловской области" организация экскурсий и профилактических мероприятий для обучающихся.
- 7. **МКУ ГО Заречный "Центр спасения"** проведение уроков Мужества, проведение экскурсий для обучающихся.
- 8. **ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России** организация эффективного медицинского обслуживания обучающихся, упорядочение системы взаимодействия между образовательной организацией и федеральным бюджетных учреждением здравоохранения.
- 9. **МБУ ДО ГО Заречный «Детская музыкальная школа»** осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
- 10. МБУ ГО Заречный «Краеведческий музей» -осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования; организация на территории школы передвижные выставки из фондов Музея, проведение экскурсий, уроков мужества и классные часы в Музее для обучающихся.
- 11. **МБОУ ГО Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 6» -** сотрудничество в рамках реализации программ дополнительного образования на базе Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста».
- 12. **МКУ ГО Заречный «Дирекция единого заказчика»-** обеспечение занятости школьного трудового отряда «Бойцы Атомграда».
- 13. ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и преступлениям обучающихся; оказание социальной, психологической, педагогической и юридической помощи обучающимся, их родителям или законным представителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, содействие возвращению несовершеннолетних в семьи; осуществление консультативных дней, тематических мероприятий
- 14. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Белоярский многопрофильный техникум» организация практической подготовки обучающихся.
- 15. Уральский технологический колледж филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» участие в НПК, проведение мероприятий по профориентации среди обучающихся.
- 16. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования городского округа Заречный " Спортивная

| | школа "Атом" — организация и проведение учебно-тренировочных занятий для обучающихся по адаптивной физической культуре. 17 ЧОУ «Школа Царственных Страстотерпцев»- реализация курса «Школа крепкой семьи». |
|---------------|---|
| Краткое | Описать достижения (при наличии) |
| описание | |
| достижений ОО | |
| за предыдущие | |
| 3 года | |

1. Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния и результатов самодиагностики.

3.1. Интерпретация результатов самодиагностики (май 2024 года)



| No | Магистральное направление, | Полученный результат (описание и количество | Планируемый результат, описание |
|----|-------------------------------|---|---|
| | ключевое условие баллов) | | |
| 1 | Знание | | +13 баллов до достижения эталонного состояния ОО |
| | 7 | уровень) | |
| 2 | Воспитание | 81% 18 из 22 (высокий | +4 балла до достижения эталонного состояния ОО |
| | | уровень) | |
| 3 | Здоровье | 62% 15 из 24 (средний | +5 балла до достижения высокого уровня за счет минимизации выявленных |

| | | уровень) | дефицитов за период реализации программы Программы; изучение и освоение | | |
|---|-----------------------|------------------------|---|--|--|
| | | | позитивных управленческих и педагогических практик реализации | | |
| | | | магистрального направления проекта в ООгорода и региона; повышения | | |
| | | | квалификации управленческих и педагогических коман | | |
| | | | +4 до достижения эталонного состояния ОО | | |
| 4 | Творчество | 51% 15 из 29 (базовый | +2 балла до достижения высокого уровня за счет минимизации выявленных | | |
| | | уровень) | дефицитов за период реализации программы Программы; изучение и освоение | | |
| | | | позитивных управленческих и педагогических практик реализации | | |
| | | | магистрального направления проекта в ООгорода и региона; повышения | | |
| | | | квалификации управленческих и педагогических коман | | |
| | | | +12 до достижения эталонного состояния ОО | | |
| 5 | Профориентация | 71% 10 из 14 (средний | +2 балла до достижения высокого уровня за счет минимизации выявленных | | |
| | | уровень) | дефицитов за период реализации программы Программы; изучение и освоение | | |
| | | | позитивных управленческих и педагогических практик реализации | | |
| | | | магистрального направления проекта в ООгорода и региона; повышения | | |
| | | | квалификации управленческих и педагогических коман | | |
| | | | +2 до достижения эталонного состояния ОО | | |
| 6 | Учитель. Школьная | 65% 20 из 31 (средний | +7 балла до достижения высокого уровня за счет минимизации выявленных | | |
| | команда | уровень) | дефицитов за период реализации программы Программы; изучение и освоение | | |
| | | | позитивных управленческих и педагогических практик реализации | | |
| | | | магистрального направления проекта в ООгорода и региона; повышения | | |
| | | | квалификации управленческих и педагогических коман | | |
| | | | +4 до достижения эталонного состояния ОО | | |
| 7 | Школьный климат | 100% 19 из 19 (высокий | Эталонный уровень состояния ОО | | |
| | | уровень) | | | |
| 8 | Образовательная среда | 57% 12 из 21 (базовый | +1 до среднего уровня | | |
| | | уровень) | +2 балла до высокого уровня | | |
| | | | +7 до достижения эталонного состояния ОО | | |

3.2. Описание дефицитов и возможных причин (внешних/внутренних) их возникновения для последующего принятия

управленческих решений:

| Магистральные направления и ключевые условия | Дефициты | Показатель дефицита | Причины возникновения дефицитов (основания для принятия управленческих решений по минимизации дефицитов) |
|--|--|--|---|
| Знание | Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения и (или) индивидуальных учебных планов (критический показатель) | Реализация не менее 2 профилей или нескольких различных индивидуальных учебных планов (67%) | В школе не реализуется 2 профиля, |
| | Углубленное изучение отдельных предметов Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде | Не реализуется углубленное изучение отдельных предметов (0%) Участие в | Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся к углубленному изучению отдельных предметов Не обеспечивается подготовка обучающихся к |
| | школьников | региональном этапе (67%) | участию в олимпиадном движении |
| | Наличие победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады школьников | Наличие победителей и (или) призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (33%) | Не обеспечивается подготовка обучающихся к участию в олимпиадном движении |
| Воспитание | Реализация программ краеведения и школьного туризма | Реализуется 1 программа или | Отсутствует МТО для реализации программ по туризму, отсутствие личного и группового снаряжения |

| | | школьного туризма (33%) | |
|------------|---|--|--|
| | Наличие школьных военно-патриотических клубов | Отсутствует (0%) | Отсутствие нормативной документов |
| Здоровье | Реализация программы здоровьесбережения | (67%) | Отсутствие единой программы здоровьесбережения |
| | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (далее ШСК) (по видам спорта) | от 5 до 9 видов спорта в ШСК (67%) | Отсутствие МТБ и кадрового состава для реализации более 9ти видов спорта |
| | Наличие дополнительных образовательных услуг в области физической культуры и спорта; доля обучающихся, постоянно посещающих занятия | от 20 % до 29 % обучающихся постоянно посещают занятия (67%) | Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся к занятиям спорта |
| | Доля обучающихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов труду и обороне» (далее - ВФСК «ГТО») в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного года | менее 10 % обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК «ГТО», подтвержденный удостоверением (33%) | Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся к занятию спорта, отсутствие организационной деятельности получения значка ГТО |
| Творчество | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием (ДО), в общей численности обучающихся (критический показатель) | от 50% до 76% обучающихся (67%) | Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся к занятиям ДО |
| | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | отсутствие программ или программы по 1-2 направленностям (0%) | Отсутствие лицензии для организации программ дополнительного образования |
| | Наличие технологических кружков на базе общеобразовательной организации и/или в рамках сетевого взаимодействия | Отсутствие (0%) | Отсутствие педагогических кадров для реализации ДОП технической и естественно-научной направленности |
| | Функционирование школьных творческих | 1-2 объединения | Отсутствие МТБ и кадрового состава для реализации более |

| | | 1 | |
|---------------------------------|---|---|---|
| | объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др. (критический показатель) | (33%) | 2-х творческих объединений |
| | Функционирование школьного музея | отсутствует (0%) | Отсутствие МТБ, кабинетов для реализации школьного музея |
| | Функционирование школьного медиацентра (телевидение, газета, журнал и др.) | отсутствует (0%) | Отсутствие МТБ для реализации школьного медиацентра |
| | Доля обучающихся, являющихся членами школьных | | Малое количество творческих объединений |
| | творческих объединений, от общего количества обучающихся в организации | | Недостаточная работа по формированию интереса и мотивации обучающихся к занятиям в творческих объединениях |
| Профориентация | Наличие профильных предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, ІТ, педагогические, предпринимательские и др.) | нет (0%) | Недостаточный уровень работы с обучающимися по проведению системной подготовительной работы в основной школе для обеспечения предварительного самоопределения обучающихся |
| | Участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе детей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» | нет (0%) | Недостаточный уровень работы с обучающимися по проведению системной подготовительной работы в основной школе для обеспечения предварительного самоопределения обучающихся |
| Учитель. Школьная команда | Охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) | не менее 50% учителей прошли диагностику профессиональных компетенций (67%) | Недостаточный охват диагностической профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) |
| | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | менее 50% педагогических работников (33%) | Низкая доля педработников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре ДППО |
| | | не менее 60% | Низкая доля педработников, прошедших обучен |

| | _ | | |
|-----------------|---|--------------------------|--|
| | кадров, прошедших обучение по программам | педагогических | программам повышения квалификации по программам в |
| | повышения квалификации в сфере воспитания (за три | работников (67%) | сфере воспитания |
| | последних года) | | |
| | Участие педагогов в конкурсном движении | участие на | Отсутствие педагогов, участвующих в профессиональных |
| | | муниципальном | конкурсах на региональном и всероссийском уровне |
| | | уровне (33%) | |
| | Наличие среди педагогов победителей и призеров | наличие среди | Отсутствие педагогов, победивших в профессиональных |
| | конкурсов | педагогов | конкурсах на региональном и всероссийском уровне |
| | | победителей и | |
| | | призеров конкурсов на | |
| | | муниципальном | |
| | | уровне (33%) | |
| Образовательная | Функционирование управляющего совета | нет (0%) | |
| среда | образовательной организации | | |
| | Реализация модели «школа полного дня» на основе | нет (0%) | Модель «Школа полного дня не реализуется» |
| | интеграции урочной и внеурочной деятельности | | Отсутствие помещение для работы классов-групп |
| | обучающихся, программ дополнительного | | или групп, организованных из обучающихся одной |
| | образования детей, включая пребывания в группах | | или нескольких параллелей |
| | продленной дня | | |
| | | | Отсутствие разноакцентированных пространств |
| | | | (кабинет, лаборатория, мастерские, библиотека, |
| | | | читальный зал, компьютерный класс, игротека, |
| | | | медиатека, помещения для работы классов-групп |
| | | | или групп, организованных из обучающихся одной |
| | | | или нескольких параллелей, пространства для |
| | | | общения и уединения, для игр, подвижных занятий |
| | | | ↑ |
| | | | и спокойной работы) |
| | | | |

| | Отсутствие спортивных площадок, актового и спортивного залов, зала хореографии, различных студий и т.д., необходимых для организации дополнительного образования, досуга |
|---|---|
| | Отсутствие помещения для организации двухразового горячего питания Дефицит педагогов, способных организовать и направить послеурочную коллективную деятельность детей и подростков |
| | Недостаток административных компетенций управленческой команды в организации школы полного дня Не предоставляется услуга по присмотру и уходу за |
| | детьми в ГПД Не реализуются программы дополнительного образования детей Не выполняются рекомендации по организации |
| | досуговой, спортивной, иной деятельности для обучающихся в ГПД |
| Использование ФГИС «Моя школа», в том числе верифицированного образовательного контента, при реализации ООП в соответствии с Методическими рекомендациями ФИЦТО | Отсутствие управленческих компетенций в реализации государственной политики по внедрению ФГИС «Моя школа» |
| | Отсутствие/частичная разработка ЛНА по использованию ФГИС «Моя школа» |
| | Неиспользование возможностей ФГИС «Моя школа» в организации оценочной деятельности. |

| | Невключенность в рабочие программы учебных предметов видов учебной деятельности с использованием ресурсов ФГИС «Моя школа» |
|--------|--|
| | Неприятие родителями (зп) и некоторыми педагогами электронного обучения из-за влияние на здоровье школьника (педагога) |
| Сферум | |

3.2. Комплекс управленческих решений по результатам самодиагностики:

| Магистральные направления и ключевые условия | Дефициты | Показатель дефицита | Предлагаемые к реализации на период 2025-2028 гг. управленческие решения |
|--|--|--|---|
| Знание | Реализация учебных планов одного или нескольких профилей обучения и (или) индивидуальных учебных планов (критический показатель) | Реализация не менее 2 профилей или нескольких различных индивидуальных учебных планов (67%) | Отсутствие востребованности для реализации 2-х профилей |
| | Углубленное изучение отдельных предметов | Не реализуется углубленное изучение отдельных предметов (0%) | Организовать работу по формированию интереса и мотивации обучающихся к углубленному изучению отдельных предметов (2-9 кл) |
| | Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | Участие в региональном этапе (67%) | Организовать системную работу по подготовке обучающихся к участию в олимпиадном движении, |
| | Наличие победителей и призеров этапов Всероссийской олимпиады школьников | Наличие победителей и (или) призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (33%) | определить педагогов-тьютеров. Утвердить программу подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении. |
| Воспитание | Реализация программ краеведения и школьного туризма | Реализуется 1 программа краеведения или школьного туризма (33%) | Использовать услуги туристско-экскурсионных и других организаций (туристские фирмы, спортивные клубы, индивидуальные предприниматели и т.д.) на основе заключенного договора об оказании туристских услуг для реализации программы школьного туризма. |
| | Наличие школьных военно-патриотических клубов | Отсутствует (0%) | Реализация проекта «Школьный военно-патриотический клуб - важный элемент системы патриотического воспитания в школе» |
| Здоровье | Реализация программы здоровьесбережения | (67%) | Разработать и утвердить единую школьную программу «Здоровье» |
| | Диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (далее ШСК) (по видам | от 5 до 9 видов спорта в ШСК (67%) | Обеспечение материально-технической базы для организации спортивной инфраструктуры в соответствии с требованиями |

| | спорта) | | СанПин. |
|------------|---|--|---|
| | Наличие дополнительных образовательных услуг в области физической культуры и спорта; доля обучающихся, постоянно | от 20 % до 29 % обучающихся постоянно посещают занятия (67%) | Реализация проекта «ШСК – как часть реализации федерального проекта "Успех каждого ребёнка" (в качестве |
| | посещающих занятия | | одного из критериев успешности функционирования проекта определить долю обучающихся, постоянно посещающих занятий более 30%) Определение сетевых партнеров (предприятия, организации) |
| | | | в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предоставить школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). |
| | Доля обучающихся, получивших знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов труду и обороне» (далее - ВФСК «ГТО») в установленном порядке, соответствующий его возрастной категории на 1 сентября отчетного года | менее 10 % обучающихся, имеющих знак отличия ВФСК «ГТО», подтвержденный удостоверением (33%) | Включить данный критерий в качестве одного из критериев успешной реализации проекта «ШСК – как часть реализации федерального проекта "Успех каждого ребёнка"» Проведение мониторинга участия обучающихся во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Разработка системы мотивирования/стимулирования обучающихся и учителей к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» Привлечение специалистов из других организаций для подготовки обучающихся к участию во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Проведение просветительской работы о порядке участия во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» и преимуществах обладателей удостоверений ГТО. |
| Творчество | Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием (ДО), в общей численности обучающихся (критический показатель) | от 50% до 76% обучающихся (67%) | - Обеспечение информирования обучающихся и их родителей о всех направленностях дополнительного образования, реализуемых в образовательной организации. Организация ярмарки дополнительного образования с презентацией всех кужков и секций дополнительного |
| | | 25 | |

| Реализация дополнительных общеобразовательных программ Наличие технологических кружков на базе общеобразовательной организации и/или в рамках сетевого взаимодействия | Отсутствие ресурсов в образовательной организации для реализации программ дополнительного образования. Не организована сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей. | образования, работающих в образовательной организации. Обеспечение информирования родителей о положительных результатах обучающихся, охваченных дополнительным образованием. Внесение в программу развития образовательной организации показатель по охвату обучающихся дополнительным образованием на основе учета их потребностей - 77% и более обучающихся Административный контроль увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием. Разработка программ дополнительного образования разных направленностей с учетом целей и задач общеобразовательной организации, интересов и потребностей обучающихся и индивидуальных возможностей (повышение вариативности дополнительного образования детей). Проведение мониторинга ресурсов внешней среды для реализации программ дополнительного образования. Заключение договоров о реализации программ дополнительного образования в сетевой форме. При планировании реализации программ технологического "Кружка НТИ", организации программ технологического "Кружка НТИ", организация образовательной деятельности в сетевой форме с привлечением ресурсов детских технопарков "Кванториум", мобильных технопарков "Кванториум", центров цифрового образования "IT-куб", центров "Дом научной коллаборации" и прочих организаций, деятельность которых направлена на развитие технического творчества обучающихся (в случае отсутствия у общеобразовательной |
|--|---|--|
| | | обучающихся (в случае отсутствия у общеобразовательной организации необходимого оборудования, средств обучения и |

| | | | воспитания). |
|--|--|--|---|
| | Функционирование школьных творческих объединений (школьный театр, школьный музей, школьный музыкальный коллектив, школьный медиацентр (телевидение, газета, журнал) и др. (критический показатель) | Отсутствие МТБ и кадрового состава для реализации более 2-х творческих объединений | Реализация проектов «Школьный музей на 70-летний юбилей» «Школьный медиоцентр» (привлечение грантовых финансов) |
| | Функционирование школьного музея | Отсутствие помещения для функционирования Школьного музея. | - Организация инфраструктурной сетевой среды для реализации программ школьного музея Материально-техническое обновление образовательной среды, приспособление помещений, использование возможностей трансформирования, зонирования школьного пространства, использование/приобретение высокотехнологичного оборудования Реализация проекта «Школьный музей —на 70-ти летний юбилей» |
| | Функционирование школьного медиацентра (телевидение, газета, журнал и др.) | отсутствует (0%) | Разработка в программе воспитания в разделе "Виды, формы и содержание воспитательной деятельности" вариативного модуля "Школьные медиа", планирование мероприятий. Проведение мониторинговых исследований возможностей, создание ресурсных условий для организации и функционирования школьного медиацентра (телевидение, газета, журнал и др.). Изучение интересов, склонностей, образовательных потребностей обучающихся в функционировании школьного медиацентра (телевидение, газета, журнал и др.). Привлечение педагогов дополнительного образования для разработки и реализации дополнительной образовательной программы «Школьный медиацентр». Создание материально-технических условий (помещений) для реализации программы, организации деятельности школьного медиацентра. Привлечение обучающихся к обучению по программе «Школьный медиацентр», участию в организации и функционирования школьного телевидения, газеты, журнала и др. |

| Профориентация | Наличие профильных предпрофессиональных классов (инженерные, медицинские, космические, IT, педагогические, предпринимательские и др.) | Недостаточный уровень работы с обучающимися по проведению системной подготовительной и предпрофильной и предпрофессиональной работы в основной школе для обеспечения предварительного самоопределения обучающихся. | Организация мониторинга по выявлению способностей, образовательных и профессиональных потребностей обучающихся в профильном обучении. Проведение системной подготовительной предпрофильной и предпрофессиональной работы в основной школе для обеспечения предварительного самоопределения обучающихся. Обеспечение информирования обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной ориентации; сопровождение профессионального самоопределения обучающихся. Организация психолого-педагогического сопровождения |
|---------------------------------|---|--|---|
| | Участие обучающихся в чемпионатах по профессиональному мастерству, в том числе детей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» | Не обеспечивается подготовка и информирование к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству. | обучающихся по определению дальнейшей образовательной траектории. - Создание в ОО системы подготовки к чемпионатам по профессиональному мастерству, включающую: назначение ответственного за работу; рассмотрение вопросов по подготовке к чемпионатам по профмастерству на заседаниях педагогического и методического советов; наличие в ОО системы поощрений педагогов, работающих в данном направлении. - Выявление лиц, для участия в конкурсе детей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс»и информирование родителей о возможности реализации потенциала обучаущегося с инвалидностью и ОВЗ. - Повышение мотивации обучающихся к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству. |
| Учитель. Школьная команда | Охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой) | Недостаточный охват учителей диагностикой профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой). | - Проведение разъяснительной работы с педагогическими кадрами по порядку формам диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников образовательных организаций с возможностью получения индивидуального плана в соответствии с распоряжением Минпросвещения России от 27.08.2021 № Р-201. - Разработка системы административных мер по организации проведения диагностических процедур, обеспечивающих выявление профессиональных дефицитов педагогических |

| | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования (за три последних года) | Низкая доля педработников, прошедших обучение по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре ДППО | работников и последующие действия по их ликвидации, предупреждению. - Обеспечение адресного подхода со стороны администрации, проведение мероприятий по популяризации диагностикаи, разъяснении ее роли в снижении уровня профессиональных дефицитов, ее влияния на дальнейшее профессиональных дефицитов, ее влияния на дальнейшее профессиональное развитие. - Обеспечение самодиагностики профессиональных дефицитов на основании рефлексии профессиональной деятельности, на основе разработанного инструментария (анкета/чек-лист). - Обеспечение проведения диагностики профессиональных дефицитов на основании результатов профессиональных дефицитов на основании результатов в области обучения, воспитания, развития обучающихся). - Включение критерия успешной реализации направления «не менее 80% учителей прошли диагностику профессиональных компетенций» - Проведение мониторинга обучения педагогических работников общеобразовательной организации по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования за три последних года. - Проведение анализа имеющихся программ дополнительного профессиональных институтов развития образования/институтов повышения квалификации, программ, размещенных в Федеральном реестре дополнительных программ педагогического образования. - Обеспечение адресного подхода со стороны администрации, проведение информационноразьяснительной работы с педагогами о необходимости обучения по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС. - Обеспечение информирования о новых тенденциях |
|--|---|--|---|
|--|---|--|---|

| | | развития образования, задачах и требованиях к профессиональной компетентности педагогических работников по вопросам использования инструментов ЦОС в образовательной деятельности. - Формирование перспективного плана повышение квалификации педагогических работников по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Организация обучения педагогических работников по программам повышения квалификациипо инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Организация административного контроля за организацией обучения педагогических работников по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре дополнительных профессиональных программ педагогического образования. - Включение в индивидуальные образовательные маршруты педагогов плана обучения по программам повышения квалификации по инструментам ЦОС, размещенным в Федеральном реестре. - Выравнивание педагогической нагрузки на педагогов, устранение перегрузки, повышение мотивации к изучению и использованию инструментов ПОС. |
|---|------------------|---|
| | | профессиональных программ педагогического образования. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | устранение перегрузки, повышение мотивации к изучению и |
| | | использованию инструментов ЦОС. |
| | | - Включить критерий успешной реализации направления «не |
| | | менее 80% педагогических работников» |
| Доля педагогических работников и | не менее 6 | 0% - Проведение мониторинга обучения педагогических |
| управленческих кадров, прошедших | педагогических | работников общеобразовательной организации по |
| обучение по программам повышения | работников (67%) | программам повышения квалификации в сфере воспитания, размещенным в Федеральном реестре дополнительных |
| квалификации в сфере воспитания (за три | | профессиональных программ педагогического образования за |
| последних года) | | три последних года. |
| | | - Проведение анализа имеющихся программ |
| | | дополнительного профессионального образования в сфере |
| | | воспитания региональных институтов развития |

| образования/институтов повышения квалификации, |
|--|
| программ, размещенных в Федеральном реестре |
| дополнительных профессиональных программ |
| педагогического образования. |
| - Обеспечение адресного подхода со стороны |
| администрации, проведение информационно- |
| разъяснительной работы с педагогами о значении воспитания. |
| - Обеспечение информирования о новых тенденциях развития |
| образования, задачах и требованиях к профессиональной |
| компетентности педагогических работников в сфере |
| воспитания. |
| - Обеспечение анализа / самоанализа профессиональной |
| деятельности педагогических работников в сфере воспитания. |
| - Формирование перспективного плана повышение |
| квалификации педагогических работников в рамках по |
| программам повышения квалификации в сфере воспитания, |
| размещенным в Федеральном реестре дополнительных |
| профессиональных программ педагогического образования. |
| - Организация обучения педагогических работников по |
| программам повышения квалификации в сфере воспитания, |
| размещенным в Федеральном реестре дополнительных |
| профессиональных программ педагогического образования. |
| - Организация административного контроля за организацией |
| обучения педагогических работников по программам |
| повышения квалификации в сфере воспитания, размещенным |
| в Федеральном реестре дополнительных профессиональных |
| программ педагогического образования. |
| - Включение в индивидуальные образовательные маршруты |
| педагогов плана обучения по программам повышения |
| квалификации в сфере воспитания, размещенным в |
| Федеральном реестре. |
| - Выравнивание педагогической нагрузки на педагогов, |
| устранение перегрузки, повышение мотивации к обучению по |
| дополнительным профессиональным программам в сфере |
| воспитания. |
| - Включить критерий успешной реализации направления «не |
| |
| 41 |

| | | менее 80% педагогических работников» |
|---|-----------------------|---|
| Участие педагогов в конкурсном движении | Отсутствие педагогов, | - Проведение мониторинга участия педагогов в конкурсном |
| | участвующих в | движении (за три последних года). |
| | профессиональных | - Создание системы мотивирования/стимулирования |
| | конкурсах на | педагогических работников, занимающих активную позицию |
| | региональном и | в конкурсном движении, принимающих участие в |
| | всероссийском уровне | профессиональных конкурсах. |
| Наличие среди педагогов победителей и | Отсутствие педагогов, | - Разработка локального акта о системе материального и |
| призеров конкурсов | победивших в | нематериального стимулирования участников |
| | профессиональных | профессиональных конкурсов, синхронизация его с |
| | конкурсах на | положением об оплате труда и коллективным договором. |
| | региональном и | - Повышение мотивации педагога в необходимости участия в |
| | всероссийском уровне | конкурсном движении. |
| | | - Создание системы стимулирования инициативы и |
| | | активизации творчества педагогических работников. |
| | | - Разработка для педагогов календаря активностей (очные и |
| | | дистанционные конкурсы профмастерства, олимпиады и |
| | | диктанты, обучающие семинары и конференции и т.д.). |
| | | - Организация адресного методического сопровождения в |
| | | профессиональном развитии педагогических работников и |
| | | управленческих кадров до 35 лет в первые три года работы. |
| | | - Организация взаимообучения педагогических работников и |
| | | управленческих кадров (в том числе – в формате |
| | | внутрикорпоративного обучения, тренингов по |
| | | командообразованию). |
| | | - Включение в план методической работы актуальных |
| | | направлений (госполитика, учет дефицитов и ресурсов ОО и |
| | | т.д.). |
| | | - Разработка плана мероприятий по выявлению и |
| | | распространению передового педагогического опыта. |
| | | - Формирование банка успешных «командных» |
| | | педагогических и управленческих практик и их |
| | | тиражирование. |
| | | - Обеспечение адресного методического сопровождения, в |
| | | т.ч. и для выявления потенциальных участников |
| | | профессиональных конкурсов. |
| | | - Осуществление методического сопровождения педагогов, |

| | | | участвующих в конкурсах профессионального мастерства. - Формирование модели методического взаимодействия с другими ОО. - Привлечение педагогических работников к участию в мероприятиях в качестве эксперта, члена жюри, руководителя краткосрочного проекта. - Создание системы наставничества, тьюторства, сопровождения педагога в подготовке к профессиональному конкурсу. - Обеспечение участия педагогов в публичных мероприятиях разных уровней: конференциях, круглых столах, семинарах, мастер-классах и т.д. - Методическое сопровождение кандидата на победителя/призера конкурса по принципу "равный" учит "равного". Обеспечение формирования необходимых компетенций у педагога для участия и победы в конкурсах. Создание системы наставничества, тьюторства, сопровождения педагога в подготовке к профессиональному конкурсу. |
|-----------------------|---|--|---|
| Образовательная среда | Функционирование управляющего совета образовательной организации | нет (0%) | |
| ороди | Реализация модели «школа полного дня» на основе интеграции урочной и внеурочной | Модель «Школа полного дня» не реализуется. | Осуществление анализа ситуации, изыскание резервов, разработка модели «Школы полного дня». |
| | деятельности обучающихся, программ дополнительного образования детей, включая пребывания в группах продленной дня | Дефицит педагогов, способных организовать и направить послеурочную коллективную деятельность детей и подростков. | В график повышения квалификации внести обучение педагогов для работы в «Школе полного дня». Использование горизонтального обучения, наставничества. Решение кадрового вопроса путем привлечения внешнего совместителя. Решение кадрового вопроса путем привлечения специалиста в рамках сетевого взаимодействия. Решение кадрового вопроса путем принятие штатного специалиста. Изучение методических рекомендаций, нормативных |

| Информационно-коммуникационная 100% | учебным материалам. Осуществление анализа ресурсов школы: инфраструктура, материально-техническая база, кадры, методик, как основных компонентов для реализации образовательных программ. Оказание методической помощи, изучение методических рекомендаций ФГАНУ ФИЦТО. Осуществление мониторинга цифровых компетенций педагогов и обучающихся, позволяющих использовать оборудование и программные средства, технологии дистанционного образовательного взаимодействия, пользоваться доступом к информационным каналам сети Интернет, ресурсам медиатек. Обеспечение курсовой подготовки педагогов по совершенствованию и развитию цифровых компетенций. педагогических Обеспечение организации педагогическими работниками |
|-------------------------------------|--|
| | в включены в коммуникационного взаимодействия с обучающимися, их рофессиональные родителями (законными представителями) с |

| сообщества по обмен педагогическим опытом активно использую платформу «Сферум» | профиля Сферум в VK Мессенджере. |
|--|----------------------------------|
|--|----------------------------------|

Результаты проблемно ориентированного анализа:

| Магистральные направления и | Оценка актуального состояния внутреннего потенциала | | Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних факторов | |
|--------------------------------|---|---|---|--|
| ключевые условия | сильные стороны | слабые стороны | благоприятные возможности | риски |
| Знание | Разработанные ООП по ФГОС -2021 и в соответствии с ФРП НОО, ООО и СОО. Разнообразие спектра предоставляемых образовательных программ. Разработаны рабочие программы по учебным предметам и внеурочной деятельности с использованием конструктора. Наличие современной ВСОКО. Удовлетворенность родителей качеством и условиями образовательной деятельности Стабильное качество образования. Достижение обучающимися высоких образовательных результатов (по результатам ОГЭ, ЕГЭ, всероссийской олимпиады школьников). Достаточно высокий процент обучающихся, продолжающих обучение в СПО и Вузах. Активно ведется проектная и исследовательская деятельность, обучающиеся становятся победителями и призерами олимпиад и конкурсов муниципального регионального и всероссийского уровней. | Недостаточно высокие образовательные результаты обучающихся по результатам ВПР при переходе из начальной школы в основную. Реализация методических рекомендаций по применению сетевой формы реализации образовательных программ. Реализация технологий/средств электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, инвалидов. | Введение модели «Профильная школа полного дня», усиление индивидуальной составляющей в образовании обучающегося. Обеспечение доступности образования для всех категорий обучающихся через предоставление возможности выбора различных моделей интеграции общего и дополнительного образования. Развитие структуры предметной, межпредметной и надпредметной проектно- исследовательской деятельности учащихся в рамках инженерно — образовательного кластера. | Введение модели «Профильная школа полного дня», должна быть обеспечена финансовыми возможностями для реализации широких возможностей ИУП. Дефицит кадровых ресурсов. |

| Рознитания | Разработана и успанно развизуется программа | Не в полной мере | Активные изменения на | Вовлечение детей в |
|------------|--|------------------------|--|----------------------|
| Воспитание | Разработана и успешно реализуется программа | * | Активные изменения на федеральном уровне в | молодежные |
| | воспитания школы, календарный план | используются условия, | направлении воспитания. | субкультуры, |
| | воспитательной работы, программа работы с | созданные для | Функционирование профильной | доступность опасной |
| | родителями. | реализации | школы как школы полного дня, | информации в СМИ |
| | Сильные традиции школы, наличие культурного | индивидуальных | включая организацию | и соцсетях. |
| | кода. | моделей образования | внеурочной деятельности и | Сложность понятий |
| | Актуальные события регулярно освещаются на | школьников, в том | дополнительного образования. | «духовность», |
| | официальном сайте ОО и в социальной группе | числе талантливых | Развитие системы | «нравственность» в |
| | ВКонтакте. | детей, детей с | дополнительного образования в | рамках |
| | Создано и активно работает первичное отделение | ограниченными | рамках магистральных линий и | материализации |
| | РДДМ. Работают профильные отряды: юнармейцев, | возможностями, детей с | ключевых условий проекта | прививаемых |
| | ЮИД, ДЮП, ЮДП, волонтеров. | различным уровнем | «Школа Минпросвещения | навыков. |
| | Функционируют орган ученического | образовательных | России». | Недостаточно |
| | самоуправления – Ученическая Дума. | потребностей. | Возможность участия в грантах и | высокий уровень |
| | С 1 сентября 2022 года введена должность советника | Недостаточно развита | конкурсах разного уровня. | социальной |
| | директора по воспитанию взаимодействию с | система взаимодействия | | ответственности |
| | детскими общественными объединениями. | с учреждениями | | семей. |
| | Проводится организация летних тематических смен в | образования, в том | | |
| | школьном лагере. | числе дополнительного | | |
| | | образования, для | | |
| | | внедрения сетевых | | |
| | | форм реализации | | |
| | | общеобразовательных | | |
| | | программ. | | |
| Здоровье | Единые подходы к организации горячего питания | Реализуется план | Вовлечение в мероприятия по | Нездоровый и мало |
| одоровво | (единое меню, родительский контроль). | мероприятий по | ЗОЖ большого числа | контролируемый |
| | Единые рекомендации по здоровьесбережению в | профилактике ПАВ | участников, включая родителей | образ жизни |
| | школе, в том числе при занятиях за ПК, действует | (наркотики, алкоголь, | обучающихся. | некоторых семей. |
| | положение по ограничению использования | табак). | Повышение до 60% участников | Увеличение числа |
| | мобильных телефонов. | Ежегодно организуется | ВФСК «ГТО». | детей, имеющих 2 и 3 |
| | моотывных телефонов. | летний | Увеличение программ | группы здоровья. |
| | | оздоровительный лагерь | представленных в школьном | |
| | | оздоровительный лагерь | спортивном клубе. | |

| Творчество | Реализуются внеурочная деятельность Активное участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях различного уровня. Наличие детских инициативных групп, школьных коллективов. Работа школьного хора, школьного театра | Сетевое взаимодействие (организации культуры и искусств, кванториумы, мобильные кванториумы, ДНК, ІТ-кубы, «Точки роста», экостанции, ведущие предприятия города Отсутствие лицензии в школе на дополнительные образовательные программы | Увеличение запроса на отдельные виды спорта. Работа творческих детских объединений (школьный театр, школьный музей, школьный туристский клуб, школьный краеведческий стартап, школьный музыкальный коллектив, школьный прессцентр. | Недостаточное материально- техническое оснащение дополнительного образования в технологическом профиле. Дефицит кадрового обеспечения дополнительного образования. |
|------------------------------|--|--|---|--|
| Профориентация | Реализация плана профориентационной работы в рамках Программы воспитания. Использование региональных профориентационных сервисов и программ, аккредитованных на федеральном уровне для организации профориентационной работы. Проведение профориентационной диагностики обучающихся 7-11 классов с использованием цифровых сервисов. | Наличие соглашений с партнерами- предприятиями/ организациями, представляющими площадку для реализации мероприятий по профориентации обучающихся | Разработка и реализация профориентационных блоков, внедренных в учебные предметы. Участие обучающихся в профильных классах. | Обновление эффективных механизмов взаимодействия ОО и социальных партнеров, которые были бы заинтересованы в совместном решении вопросов профессионального самоопределения выпускников, осознанного выбора ими профессии и учебного заведения. |
| Учитель. Школьная команда | Сильная управленческая команда, стабильный педагогический коллектив, высокая доля учителей | Результативное участие педагогов в конкурсном | Единый реестр профессиональных конкурсов и повышение результативного | Профессиональное выгорание. Дифицит |

| | высшей и первой категорий. Система материального и нематериального стимулирования. Созданы условия для повышения квалификации педагогических работников по программам из федерального реестра. Организация методического сопровождения в форме школьных методических объединений, организация работы проблемно-творческих групп. Организация системы наставничества. | движении. Использование современных активных форм методической работы, педагогических исследований, проектной деятельности. | участия педагогов в конкурсном движении. Привлечение молодых специалистов из числа выпускников образовательной организации. Использование командной работы для разработки инновационных проектов, программ. | педагогических работников |
|--------------------------|--|---|---|--|
| Школьный климат | Организована система психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. Кабинет педагога-психолога для проведения коррекционно- развивающих занятий и консультаций. Проведение социально-психологического тестирования обучающихся. Вдохновляющие учебные пространства «Школа без стен» (педагоги организуют конкурсы, фестивали, конференции, учеников, учителей, родителей) Организация деятельности, направленной на сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся. | - | Современное оборудование зон отдыха (профильная школа полного дня). Разработать дизайн вдохновляющего учебного пространства. | Возникновение конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений. |
| Образовательная среда | Образовательная организация зарегистрирована на платформе ФГИС «Моя школа». Имеются два кабинета информатики, один из которых медматека и мобильный компьютерный класс. 100% учебных кабинетов оснащены автоматизированным рабочим местом педагога. Школа подключена к высокоскоростному интернету с фильтрацией трафика, обеспечен беспроводной доступ к сети Интернет. | Невысокая включенность педагогов в цифровизацию: использование федерального цифрового образовательного контента для организации урочного, внеурочного и дополнительного | Использование ФГИС «Моя школа» в образовательной деятельности. Оснащение ІТ-оборудованием в соответствии утвержденным Стандартом оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, | Имеющаяся компьютерная техника быстро устаревает, требуются материальные затраты на ее модернизацию, ремонт, обслуживание. Замещение |

| профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих |
|---|
|---|

4. Основные направления развития организации.

- 4.1. Возможные действия, направленные на совершенствование деятельности по каждому магистральному направлению и ключевому условию.
 - 4.2. Управленческие решения, направленные на устранение причин возникновения дефицитов.

| Nº n/n | Магистральное направление, ключевое условие | Название подпроектов | Планируемые результаты | Сроки реализации | Руководитель проектной группы | Перечень мероприятий Ресурсное обеспечение Система оценки результатов и контроля Целевые индикаторы результативности реализации |
|--------|---|--|--------------------------------|------------------|-------------------------------|---|
| 1 | Знание | Программа по подготовке к | Увеличение победителей | 2025-2029 | Мещанников | Приложение 1. |
| | | олимпиадному движению | муниципального этапа, а также | | а Ю.А. | |
| | | | участников регионального этапа | | | |
| | | Углубленное изучение | Наличие предметов с | 2026-2029 | Боровкова | Приложение 2. |
| | | предмета математики 5-8 | углубленным изучением в | | A.C. | |
| | | классов | основной школе более чем в 2-х | | | |
| | | | параллелях. | | | |
| 2 | Воспита | Школьный военно- | Наличие школьно-военно- | 2025-2029 | Бадьин А.И. | Приложение 3. |
| | ние | патриотических клуб - | спортивного клуба | | | |
| | | важный элемент системы | | | | |
| | | патриотического | | | | |
| | _ | воспитания в школе | | | | |
| 3 | Здоровье | Общешкольная программа | Системный подход в реализации | 2025-2029 | Уфимцева | |
| | | «Здоровьесбережения» | общешкольной программы | | H.A. | |
| | | The state of the s | Здоровьечсбережения | 2027 2020 | P P : | T |
| | | ШСК «Дружба» - успех | Увеличение доли детей, | 2025-2029 | Бадьина Е.А. | Приложение 4. |

| | | каждого ребенка» | занимающихся спортом, участников и победителей спортивных соревнований разного уровня, повышения доли обучающихся имеющих значок ГТО | | | |
|---|------------------------------|--|--|-----------|-----------------------|----------------------------|
| 4 | Творчест во | Проект «Школьный он-лайн музей на 70-летний юбилей» Проект «Школьный медиацентр» | Наличие школьного музея Наличие школьного медиа центра | 2026-2029 | Историк Борисова Е.Д. | Приложение 5 Приложение 6. |
| 8 | Образов ательная среда | Проект «Школа полного дня» | Переход на режим работы «Школы полного дня» | 2026-2029 | Гришина В.С. | Приложение 7. |
| | | Проект «Электронная персональная среда педагогического работника школы» | Повышение процента педагогических работников системно использующих современные платформы ЦОС РФ | 2025-2028 | Елкина Н.Н. | Приложение 8. |

5. Ожидаемые результаты реализации Программы развития (повышение, сохранение уровня)

Реализация Программы будет направлена на преодоление разрыва между средним и высоким уровнем (люфт развития).

Ориентир - на повышение уровня со среднего на высокий уровень в сбалансированной школе.

- В результате реализации Программы развития МБОУ ГО Заречный «СОШ№4» на 2025-2029 годы будут созданы условия, обеспечивающие
- 1) самоопределение и осознанный выбор каждого школьника в построении своей образовательной траектории с широкими возможностями проб и быстрого входа и самореализацию в профессии; максимальную реализацию каждого в интересах страны, региона, города
- 2) построение сбалансированной школы высокого уровня, через:
- проектирование люфта развития школы на 4 года со среднего на высокий уровень;
- преодоление ключевых дефицитов, выявленных в ходе самодиагностики; разработку и реализацию модели «Школа полного дня».

Все это позволить организовать и реализовать образовательный трек каждого обучающегося с учетом его мотивации осознанности, что позволит:

- исключить ключевые дефициты в магистральном направлении «Знание»;
- решить вопросы с кадровой нехваткой за счет сетевых форм взаимодействия с социальными партнёрами и системой дополнительного образования;
- расширить возможности образовательной среды как школы самоопределения в сфере углубленного изучения предметов математики.

К концу 2025 года будут усовершенствованы механизмы внутренней системы оценки качества образования ОО - ВСОКО, обеспечивающие на единой основе оценку качества образовательных результатов, качество реализации образовательной деятельности, качество условий с учетом запросов основных участников образовательных отношений.

К началу 2028 года в Школе будут созданы все условия для её развития как высокотехнологичной среды: вдохновляющее учебное пространство, современное оборудование и инфраструктура, цифровые медиарешения — среда, которая воспроизводит фронтир технологических решений и знакомит учеников с современными технологиями в сфере инженерного производства.

В течение всего периода реализации Программы будет осуществляться непрерывное профессиональное развитие школьной команды, работающей в «Школе полного дня.

Проект «Система подготовки обучающихся к участию в олимпиадном движении (ВСОШ)»

Задачи:

- совершенствовать пакет нормативно-правового обеспечения по организации олимпиадного движения школьников;
- создать организационное, программно-методическое, психолого-педагогическое сопровождение функционирования модели мотивирующей образовательной среды;
- совершенствовать мотивацию участников образовательных отношений к участию в олимпиадном движении школьников;
- развивать профессиональную компетентность педагогов по вопросам организации работы с одаренными детьми;
- разработать многоуровневую модель участия одаренных детей и подростков в олимпиадах

Планируемые результаты:

- Разработана и внедрена в школе модель образовательной среды для сопровождения олимпиадного движения школьников: подготовлен комплекс нормативноправовых, программно-методических, материально-технических, кадровых, мотивационных, финансовых, технологических условий для организации эффективного сопровождения олимпиадного движения школьников.
- Продолжается формирование компетенций педагогов для сопровождения олимпиадного движения школьников.
- Увеличение участия школьников (%) в муниципальном (региональном) этапе
- Наличие победителей и (или) призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

Сроки реализации 2025-2028 гг.

| Название этапа | Цель | Срок выполнения |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Организационный | Мотивация, целеполагание проекта, | Январь - май 2025 года |
| | построение ориентировочной | |
| | системы деятельности | |
| Практический | Апробация и внедрение изменений в | Сентябрь-2025 – сентябрь 2027 |
| | систему условий эффективного | |
| | сопровождения олимпиадного | |
| | движения | |
| Контрольно- | Поиск способов коррекции ошибок, | Август 2025,2026,2027 |
| корректировочный | исправление подпрограммы в | |
| | соответствии с реальным состоянием | |
| | дел | |
| Обобщающий | Сравнение действенных и желаемых | Сентябрь 2027- декабрь 2027 |
| | результатов работы | |
| Заключительный | Представление результатов | Август 2028 |

Ресурсное обеспечение

| Наименование блока | Наименование ресурсов |
|-----------------------|---|
| Нормативное | 1. Подготовка пакета документов на различные этапы ВСОШ |
| правовое | 2. Разработка «дорожных карт» по подготовке обучающихся к |

| обеспечение (ЛНА) | олимпиадам | |
|-------------------|--|--|
| | 3. Разработка положения, регулирующих олимпиадное движение | |
| | 4. Своевременная подготовка приказов, сопровождающих | |
| | олимпиадное движение | |
| Материально- | 1. Обеспечение рабочими местами с выходом в интернет | |
| техническое | 2. Приобретение научной и учебной литературы | |
| обеспечение | 3. Определение возможности зонирования для самостоятельной и | |
| | групповой работы олимпиадников. | |
| Кадровые ресурсы | 1. Организация обучения педагогов на КПК | |
| | 2. Организация внутрикорпоративного обучения педагогов | |
| | 3. Разработка диагностического инструментария для выявления | |
| | профессиональных затруднений педагогов в работе с | |
| | олимпиадниками, одаренными детьми | |
| | 4. Диагностика затруднений педагогов в организации | |
| | сопровождения олимпиадного движения школьников | |
| Финансовые | | |
| ресурсы | | |

Система оценки результатов и контроль реализации

| Критерии | Показатели |
|------------------------------------|---|
| Создание и практическая реализация | 95-100% сформированной ресурсной базы |
| системы подготовки обучающихся к | |
| участию в олимпиадном движении | |
| Формирование мотивов саморазвития, | Увеличение процента участия обучающихся в |
| активной самореализации и | олимпиадах различного уровня; увеличение доли |
| самоактуализации | победителей и призеров школьного |
| | (муниципального) этапов ВСОШ, увеличение |
| | количества участников регионального этапа |
| Эффективность взаимодействия | Рост количества детей и педагогов, участников |
| участников образовательного | олимпиадного движения |
| процесса | |
| Внедрение новых элементов | Наличие информационно-методических |
| содержания образования и | материалов, обеспечивающих реализацию |
| дистанционных технологий | сопровождения одаренных детей; |
| | Увеличение охвата учебных предметов, по |
| | которым школа имеет высокие результаты на |
| | школьном (муниципальном) этапах ВСОШ |
| Повышение квалификации педагогов | Увеличение количества педагогов, прошедших |
| | курсы повышения квалификации по организации |
| | сопровождения олимпиадного движения |
| | школьников |

Перечень мероприятий. Дорожная карта проекта.

| Мероприятия | Срок реа | лизации | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | Плановая дата получения | Фактическая дата | Планируемый результат | Исполнитель/ Ответственный |
| | результата | | | |
| Проект «Система подготовк | | я к участию в | олимпиадном движении (ВСОШ)» | Мещанникова Ю.А. Елкина Н.Н. |
| Создание планов по работе с | Август- | | Наличие плана по работе с одаренными | Руководители ШМО, учителя- |
| одаренными детьми | сентябрь | | детьми | предметники |
| Создание приказов по | сентябрь | | Наличие приказов по закреплению лиц, | Директор |
| закреплению лиц, | | | ответственных за осуществление | |
| ответственных за | | | работы с одаренными детьми | |
| осуществление работы с | | | | |
| одаренными детьми | | | | |
| Создание Программы | сентябрь | | Наличие Программы «Одаренные дети» | Заместитель директора по УВР, |
| «Одаренные дети» по | | | по подготовке к ВСОШ и другим | ответственный за данное |
| подготовке к ВСОШ и | | | олимпиадам и интеллектуальным | направление |
| другим олимпиадам и | | | конкурсам | |
| интеллектуальным | | | | |
| конкурсам | | | | |
| Проведение комплексного | июнь | | Аналитическая справка с | Заместитель директора по УВР, |
| анализа участия | | | обозначенными проблемами и путями | ответственный за данное |
| обучающихся во | | | их решения | направление |
| всероссийской олимпиаде | | | - | - |
| школьников на различных | | | | |
| этапах. | | | | |
| Формирование системы | Июнь- | | Наличие программы психолого- | Заместитель директора по УВР, |
| диагностики и психолого- | сентябрь | | педагогического сопровождения | ответственный за данное |
| педагогического | _ | | одаренных детей | направление, педагог-психолог |
| сопровождения одаренных | | | - - | |
| детей в школе | | | | |

| | | 37 | |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Мониторинг | июнь | Работа с картами индивидуальной | Заместитель директора по УВР, |
| результативности участия | | образовательной траектории | ответственный за данное |
| обучающихся в этапах | | участников олимпиадного движения | направление, руководители ШМО, |
| ВСОШ | | | учителя-предметники |
| Создание базы данных | июнь | Наличие сформированного банка | Заместитель директора по УВР, |
| одаренных детей по итогам | | данных | ответственный за данное |
| прошедшего учебного года | | | направление, руководители ШМО |
| Поддержка базы данных и ее | В течение | Корректировка базы данных с | Заместитель директора по УВР, |
| обновление | года | сохранением данных предыдущих лет | ответственный за данное |
| | | | направление, руководители ШМО |
| Обеспечение | В течение | Определение индивидуальных | Руководители ШМО, учителя- |
| индивидуального | года | маршрутов | предметники, классные |
| сопровождения | | | руководители |
| обучающихся, относящихся | | | |
| к категории «одаренный» | | | |
| Курсы по программам | В течение | Повышение количества обучающихся- | Заместитель директора по УВР, |
| «Золотое Сечение». Участие | года | участников курсовой подготовки на | ответственный за данное |
| в профильных очных | | базе «Золотого Сечения». | направление, руководители ШМО |
| сменах. | | | |
| Участие обучающихся | В течение | Раннее включение обучающихся в | Заместитель директора по УВР, |
| начальной школы в | года | олимпиадное движение | ответственный за данное |
| дистанционных олимпиадах | | | направление, классные руководители |
| «Учи.Ру», «Знаника» и т.д. | | | |
| Организация на базе | ноябрь | Совершенствование познавательных и | Директор, заместитель директора по |
| образовательной | | творческих способностей обучающихся, | УВР, ответственный за данное |
| организации | | организация каникулярного досуга | направление, руководители ШМО |
| «Интеллектуальных | | | |
| каникул» для подготовке к | | | |
| муниципальному этапу | | | |
| ВСОШ | | | |
| Организация повышения | В течение | Наличие плана прохождения курсов | Заместитель директора по УВР, |
| квалификации | года | повышения квалификации. | ответственный за данное |
| педагогических работников | | | направление, руководители ШМО |

| по работе с одаренными | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|
| детьми | | | |
| Участие в проблемных | В течение | Повышение уровня подготовки | Заместитель директора по УВР, |
| семинарах, семинарах- | года | педагогов, работающих с одаренными | ответственный за данное |
| практикумах для учителей | | детьми | направление, руководители ШМО |
| предметников по решению | | | |
| задач олимпиадного уровня | | | |
| Разработка методических | июнь | | Руководители ШМО, педагог- |
| рекомендаций по | | | психолог |
| организации работы с | | | |
| одаренными детьми | | | |
| Размещение материалов на | В течение | Наличие обратной связи | Заместитель директора по УВР, |
| сайте образовательной | года | - | ответственный за данное |
| организации | | | направление, специалист, |
| | | | ответственный за наполнение сайта |
| | | | образовательной организации |

Проект «Углубленная подготовка по математике в 2-6 классах»

Цель проекта:

углубление знаний учащихся в области математики, развитие аналитического и логического мышления, формирование у детей интереса к математическим наукам, подготовка учащихся к более сложным темам и задачам.

Залачи:

- 1. изучение новых учебных материалов и методик углубленного обучения математике для начальной и основной школы (2-4, 5-6 классы);
 - 2. провести апробацию разработанных методик обучения на учащихся;
- 3. оценить эффективность углубленной подготовки по математике через сравнение результатов обучения до и после внедрения новых методик;
- 3. повысить мотивацию учащихся к изучению математики через организацию математических конкурсов и олимпиад;
- 4. провести обучающие мероприятия для учителей и родителей по вовлечению детей в математику.

Планируемые результаты

- 1. Интеграция полученных знаний (связывание математических понятий с реальной жизнью и другими науками; создание межпредметных связей).
- 2. Организация развивающих мероприятий и конкурсов для повышения мотивации (олимпиады, математические конкурсы и квесты).
- 3. Обратная связь и мониторинг (регулярное оценивание достижений учащихся, анализ результатов и корректировка программы обучения).

Сроки реализации 5 лет (2025-2029)

| Название этапа | Цель | Срок выполнения |
|-----------------|---|-------------------------------|
| Организационный | Мотивация, целеполагание проекта, построение ориентировочной системы деятельности | январь -май 2025 года |
| Практический | Реализация проекта | сентябрь-2025 – сентябрь 2029 |
| Обобщающий | Сравнение действенных и желаемых результатов работы | сентябрь 2027-декабрь 2029 |

Ресурсное обеспечение

| Кадровое | Материально - | Финансовое | Нормативно - правовое | | |
|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|--|--|
| | техническое | | (локальные акты) | | |
| - Выбор | - Специально | - Определение | - Разработка и | | |
| квалифицированных | подобранные учебники по | необходимого | утверждение учебных | | |
| учителей математики, | математике для каждого | бюджета для | планов, соответствующих | | |
| которые имеют опыт | класса, ориентированные | закупки учебных | стандартам ФГОС, которые | | |
| • | на углубленное изучение. | материалов, | включают углубленное | | |
| работы с углубленным | - Дополнительные | технологий и | изучение математики. | | |
| обучением и могут | пособия, включающие | организации | - Создание рабочих | | |
| эффективно | задачи повышенной | мероприятий. | программ, отражающих | | |
| передавать знания. | сложности, логические | - Поиск | содержание курса | | |
| - Формирование | , , | источников | углубленного изучения | | |
| команды, | задачники и сборники | финансирования, | математики, включая темы, | | |
| включающей | олимпиадных заданий. | | задания и методы | | |
| методистов, | Рабочие тетради для | таких как гранты, | обучения. | | |
| , | практических заданий и | спонсорство или | - Приказы и | | |

| психологов и других | закрепления материала, | участие | распоряжения, касающиеся |
|-----------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|
| специалистов, которые | содержащие задачи | родителей | организации углубленного |
| будут поддерживать | различной сложности. | 1 | обучения, могут включать |
| проект | Математические | | правила приема учащихся в |
| | карточки для игр, которые | | классы с углубленным |
| | помогают развивать | | изучением математики |
| | навыки арифметики и | | Определение критериев и |
| | логического мышления. | | процедур для оценки |
| | - Настольные игры, | | знаний и умений учащихся, |
| | способствующие изучению | | включая контрольные |
| | геометрии, статистики и | | работы, тесты и экзамены. |
| | вероятности. | | |
| | - Доступ к компьютерам | | |
| | или планшетам для работы | | |
| | с образовательными | | |
| | программами и онлайн- | | |
| | ресурсами. | | |

Система оценки результатов и контроль реализации

1. Критерии оценки результатов

- Академические достижения:
 - о Оценка успеваемости учащихся по математике через контрольные работы, тесты, домашние задания и тематические проекты.
 - Определение уровня усвоения учебного материала по критериям, соответствующим требованиям ΦΓΟС.

• Развитие навыков:

 Оценка развития логического мышления, аналитических способностей и навыков решения задач (использование логических игр, задач на заточку ума и олимпиадных заданий).

• Индивидуальные достижения:

 Учет прогресса каждого учащегося с точки зрения его личных успехов и усилий, а не только в сравнении с одноклассниками.

2. Методы контроля

• Формирующий контроль:

- Регулярные проверки знаний и умений учащихся в процессе обучения через устные опросы, тесты и контрольные работы.
- Обратная связь от учителей, позволяющая корректировать учебный процесс на основе текущих результатов.

• Итоговый контроль:

- о Проведение итоговых аттестаций в конце учебного года или семестра, которые будут включать комплексные задания по всем изученным темам.
- Oценка результатов через дипломы или сертификаты для учащихся, достигнувших высоких результатов.

3. Отчетность и анализ результатов

• Ведение документации:

Систематизация результатов оценивания в электронных или бумажных журналах,
 где фиксируются оценки за контрольные работы, тесты и другие виды деятельности.

• Анализ успеваемости:

- о Проведение регулярных анализов успеваемости учащихся и выявление проблемных областей, которые требуют дополнительного внимания.
- о Сравнительный анализ результатов разных классов или групп, чтобы определить эффективность применения различных методов обучения.

Перечень мероприятий. Дорожная карта проекта

| Мероприятия | Срок реа | лизации | Планир | Исполнител ь | Ответственны й | |
|--|-------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| наименование | плановая дата | фактическ | измеримый индикатор | наименование продукта | | |
| мероприятия | получения | ая дата | (показатель) | | | |
| | результата | (дд.мм.гг) | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | | |
| | (дд.мм.гг) | | | | | |
| Проект «Углубленная | подготовка по | математике | е в 2-6 классах» | | Боровкова А | .С., заместитель |
| The state of the s | | | | | _ | ра по УВР |
| Организационный этап | ı | | | | | |
| 1.Проведение анкетиров | ания Январь | -O | бщее количество участников | Отчет по результатам анкетирования: | заместители | заместители |
| среди учащихся, родител | ıей и 2025 [*] | ан | кетирования (учащиеся, | Рекомендации по организации | директора по | директора по |
| учителей для выявл | | | дители, учителя) и процентное | образовательного процесса на основе | УВР Елкина | УВР Елкина |
| интересов и потребност | ей в | co | отношение каждой группы. | полученных данных. | Н.Н., | Н.Н., |
| углубленном изуч | ении | - | Процент респондентов, | Презентация результатов: | Боровкова | Боровкова |
| математики. | | | іразивших интерес к | План мероприятий: на основе | A.C., | A.C., |
| | | уг | лубленному изучению | результатов анкетирования | Уфимцева | Уфимцева Н.А. |
| | | Ма | атематики. | разработать план мероприятий | H.A. | |
| | | | | (мастер-классы, дополнительные | | |
| | | | | занятия, кружки), который будет | | |
| | | | | учитывать интересы и потребности | | |
| | | | | всех групп участников. | | |
| 2. Оценка текущего ур | | -P | езультаты тестирования | Отчет об оценке уровня подготовки: | заместители | заместители |
| математической подгот | овки 2025 | | о математике. | Индивидуальные отчеты для | директора по | директора по |
| учащихся. | | | роцент успешности: | учащихся: | УВР Елкина | УВР Елкина |
| | | , | оличество учащихся, которые | индивид. отчеты для каждого ученика, | Н.Н., | Н.Н., |
| | | | брали более 60% правильных | содержащие информацию о его | Боровкова | Боровкова |
| | | | ветов). | результатах, сильных и слабых | A.C., | A.C., |
| | | | равнительный анализ: | сторонах, а также рекомендации по | Уфимцева | Уфимцева Н.А. |
| | | | авнение результатов текущего | улучшению подготовки. | H.A. | |
| | | | стирования с результатами | Презентация результатов | | |
| | | | едыдущих тестов. | План коррекционных мероприятий: на | | |
| | | | ндивидуальные достижения | основе анализа результатов | | |
| | | 06 | учающихся | | | |

| | | 02 | _ | | |
|--|--|--|---|--------------------------------|---|
| 3. Создание команды из учителей математики, методистов и психологов для разработки программы углубленной подготовки. 4. Составление учебного плана, который включает темы и разделы, соответствующие возрастным группам (2-4 и 5-6 классы). | Январь 2025 Январь — март 2025 года | -Состав команды: % педагогических работников, прошедших КПК по направлению Количество учителей задействованных в проекте Соответствие стандартам: % соответствия учебного плана установленным образовательным стандартам и требованиям. | Программа углубленной подготовки. Методические рекомендации по углубленному изучению математики. Система оценки эффективности программы, включающей анкеты для учащихся и учителей, а также методики анализа результатов. Учебный план. | Рабочая группа Рабочая группа | Гришина В.С., директор школы Гришина В.С., директор школы |
| 5. Разработка учебных пособий, рабочих тетрадей и материалов для учителей. Подбор логических игр, головоломок и математических задач для практических занятий. | Январь — май 2025 года | % оценочных процедур с разно уровневыми заданиями Количество математических настольных и электронных игр. | Учебные пособия: полноценные учебные пособия, содержащие теоретический материал по математике. Рабочие тетради: рабочие тетради для учащихся с заданиями, упражнениями и местом для записей, структурированными по темам и уровням сложности. Подборки логических игр и головоломок с описанием их применения в классе. Сборник задач: сборник математических задач различной сложности, включая логические задачи и головоломки, организованный по темам и уровням | Рабочая группа | заместители директора по УВР Елкина Н.Н., Боровкова А.С., Уфимцева Н.А., рук. ШМО учителей математики |
| 7. Разработка системы мониторинга и оценки эффективности проекта. | Январь — май 2025 года | Достижение ожидаемых результатов: % достигнутых результатов по сравнению с первоначально запланированными результатами проекта | Система мониторинга и оценки: документ, описывающий методологии и инструменты мониторинга и оценки, включая критерии и показатели для оценки эффективности. | Рабочая группа | заместители директора по УВР Елкина Н.Н., Боровкова А.С., |

| | | 03 | | | Уфимцева Н.А. |
|---|-------------|---|--|---|--|
| Практический этап | <u> </u> | | | | у фимцева 11.А. |
| 1.Углубленные уроки математики Проведение специальных уроков с акцентом на более сложные темы и задачи, которые выходят за рамки стандартной программы. | Весь период | -Повышения качества знаний по математике | -Многоуровневые к/р | Учителя математики | Рук. ШМО учителей математикм |
| 2.Участие в математических конкурсах и олимпиадах, турнирах | Весь период | -% повышения охвата обучающихся, участвующих в математических олимпиадах - % победителей и призеров - 100% охват обучающихся классов с углубленным изучением предмета | -Аналитический отчет по талантливым детям | Учителя математики | Рук. ШМО учителей математикм |
| Участие в проектно- исследовательской деятельности математической направленности | Весь период | -количество проектных работ инженерно-технического направления | -проекты и продукты проектов | Учителя математики | Рук. ШМО учителей математикм |
| 5.Математические вечера Организация вечеров, посвященных математике, где учащиеся могут обсуждать интересные математические проблемы и делиться своими находками. | Весь период | -количество событий математической направленности | -сценарий событий, - посты в ВК о мероприятиях | Учителя математики, классные руководител и, советник директора по воспитанию и взаимодейст вию с ДОО Борисова | Рук. ШМО учителей математики, советник директора по воспитанию и взаимодействи ю с ДОО Борисова Е.Д. |

| | | 04 | | | |
|---|-------------|--|--|--|---|
| | | | | Е.Д. | |
| 4. Использование образовательных платформ Внедрение образовательных платформ и приложений для практики математических навыков, что позволит учащимся заниматься в удобное время. | Весь период | -расширение кругозора обучающихся - | - База информационных ресурсов, используемых в образовательном процессе - отчет об участии | Учителя математики, рук. ШМО учителей математикм | Елкина Н.Н., заместитель директора по УВР |
| Обобщающий этап | | | | | |
| 1. Анализ результатов: проведение анализа достигнутых результатов проекта по сравнению с запланированными целями и задачами. Оценка успешности выполнения ключевых показателей эффективности. | о | Качество выполнения: средняя оценка качества выполнения задач, полученная на основе отзывов участников проекта (по шкале от 1 до 5). Изменение ключевых показателей: измерение изменений в ключевых показателях до и после реализации проекта, таких как успеваемость, вовлеченность, уровень удовлетворенности и т.д. | Итоговый отчет об анализе результатов: | Рабочая группа | заместители директора по УВР Елкина Н.Н., Боровкова А.С., Уфимцева Н.А. |
| 2Анкетирование участников проекта, Обсуждение полученных отзывов на встречах или семинарах. | ежегодн о | Уровень удовлетворенности: % участников, давших положительные отзывы о проекте. Например: Уровень удовлетворенности= Общее количество отзывов Количество положительных отзывов ×100% Количество полученных отзывов: общее количество отзывов, собранных от участников проекта | Отчет по результатам обратной связи: документ, включающий: Анализ собранных отзывов. Статистические данные по измеримым индикаторам (например, уровень удовлетворенности, средний балл). Выводы о состоянии проекта на основе полученной обратной связи. | Рабочая группа | педагог- психолог Орлова А.П. |

| , | | <u></u> | | , |
|---------|------------------------------|--|---|---|
| | (например, число заполненных | | | |
| | | | | |
| | • / | | | |
| ежегодн | Степень завершения отчета: | Аналитическая справка результатов | Рабочая | заместители |
| 0 | % завершенности итогового | проекта | группа | директора по |
| | отчета по сравнению с | | | УВР Елкина |
| | запланированными разделами и | | | Н.Н., |
| | пунктами. | | | Боровкова |
| | | | | A.C., |
| | | | | Уфимцева Н.А. |
| Август | % по критериям оценки | Презентация (слайды): наглядные | Рабочая | заместители |
| 2029 | планируемых результатов | слайды, которые содержат ключевые | группа | директора по |
| | проекта | результаты проекта, выводы и | | УВР Елкина |
| | | рекомендации. Они могут включать: | | Н.Н., |
| | | | | Боровкова |
| | | | | A.C., |
| | | | | Уфимцева Н.А. |
| | | | | |
| | | | | |
| Август | Количество запланированных | План дальнейших действий: | Рабочая | заместители |
| | действий: | документ, содержащий: | группа | директора по |
| сентябр | общее количество действий, | Конкретные действия, которые будут | | УВР Елкина |
| ь 2029 | запланированных на основе | предприняты. | | Н.Н., |
| | итогов проекта. | Ответственных за выполнение каждого | | Боровкова |
| | | действия. | | A.C., |
| | | Сроки выполнения. | | Уфимцева Н.А. |
| | | | | _ |
| | | | | |
| | | | | |
| | Август 2029 Август — сентябр | анкет или проведенных интервью). ежегодн о Степень завершения отчета: | анкет или проведенных интервью). Степень завершения отчета: % завершенности итогового отчета по сравнению с запланированными разделами и пунктами. Август 2029 Магуст — Количество запланированных проекта Количество запланированных действий: общее количество действий, запланированных на основе итогов проекта. Количество запланированных действия, которые будут предприняты. Ответственных за выполнение каждого действия. | анкет или проведенных интервью). Степень завершения отчета: % завершенности итогового отчета по сравнению с запланированными разделами и пунктами. Август 2029 Магуст — Количество запланированных действий: общее количество действий, запланированных на основе итогов проекта. План дальнейших действий: Конкретные действия, которые будут предприняты. Ответственных за выполнение каждого действия. |

Приложения 3.

Проект «Школьный военно-патриотических клуб - важный элемент системы патриотического воспитания в школе»

Задачи

- 1. Создать военно-патриотический спортивный клуб, как элемент системы военно-патриотического воспитания подрастающего поколения;
 - 2. Приобретение охолощенного оружия, необходимого инвентаря для военно-тактического обучения;
 - 2. Написание проекта для участия в гранте;
 - 3. Реализация проекта.

Планируемые результаты

Наличие школьных военно-патриотических клуба

Сроки реализации

| Название этапа | Цель | Срок выполнения |
|-----------------|---|-------------------------------|
| Организационный | Мотивация, целеполагание проекта, построение ориенторовочной системы деятельности | Январь -май 2025 года |
| Практический | Реализация проекта | Сентябрь-2025 – сентябрь 2027 |
| Обобщающий | Сравнение действенных и желаемых результатов работы | Сентябрь 2027-декабрь 2027 |

Ресурсное обеспечение

| Кадровое | Материально - техническое | Финансовое | Нормативно - правовое |
|--------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|
| | | | (локальные акты) |
| Учителя ОБЗР | Сетевое взаимодействие с | Средства | Создание положения об |
| | внешними сторонними | гранта | организации « Военно - |
| | организациями (тир, военная | | спортивного школьного |
| | часть) Оборудование класса | | клуба» |
| | ОБЗР в соответствии с | | |
| | современными требованиями | | |

Система оценки планируемых результатов

Чек –лист оценки результатов контроля реализации проекта

| Критерий оценки планируемых результатов | 2025- 2026 | 2026-2027 | 2027-2029 |
|--|---------------|-----------|-----------|
| Сопровождение проекта: Необходимые | | | |
| нормативно-правовые документы, формы | | | |
| отчетности, аналитика | | | |
| % оснащенности кабинета ОБЗР | | | |
| Количество тренировочных мероприятий во | | | |
| внешних (тир, военная часть) | | | |
| % участия обучающихся в тренажерных занятиях | | | |
| Количество событий военно-патриотической | | | |
| направленности | | | |
| % участия обучающихся в событиях венно- | | | |
| патриотической направленности | | | |
| Участие и победы в конкурсах различных уровней | | | |

Перечень мероприятия. Дорожная карта

| Мероприятия | Срок реа. | тизаци | ации П | | Іланируемый результат | | Исполни тель | Ответственный |
|---|--|----------|----------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| наименование | плановая дата | факти | ическая | измеримый | наименован | ние продукта | | |
| мероприятия | получения | Д | ата | индикатор | | | | |
| | результата | (дд.м | мм.гг) | (показатель) | | | | |
| | (дд.мм.гг) | | | | | | | |
| Проект ««Школьный школе» | военно-патриотиче | еских к, | луб - важн | ый элемент сис | стемы патриотичес | ского воспитания в | Бадьин А | А.И., учитель ОБЗР |
| 1. Разработ | гка пакета докумен | тов 2 | 2024-2025 | | Положение о | Нормативно- | Бадьин А | А.И., Советник |
| по созданию воени | но- патриотическ | ого у | ч. год, | 2 | работе клуба, | правовая база | учитель О | БЗР директора п |
| спортивного клуба | | П | юлугодие) | | планы работы, | проекта | | воспитанию |
| | | | | | формы | | | Борисова Е.Д. |
| 2 | | | 0005 0006 | | отчетности | D | T. A.1 | H OEDD |
| 2. Создать | воен | | 2025-2026 | 2 | 20-25 | Военно- | Бадьин А. | И., учитель ОБЗР |
| патриотический спорт обучающихся 8-11 в | | | ч. год, юлугодие) | 2 | обучающихся, | спортивный клуб «Патриот» | | |
| | спассов, как элсм енно-патриотическ | | юлугодис) | | организующих работу клуба | клуо «патриот» | | |
| воспитания подрастан | * | .010 | | | paoory kiryoa | | | |
| 3. Улучши | | но- Е | Ноябрь 202 | 5 | % оснащенности | Финансово | Бальин А. | И., учитель ОБЗР |
| техническое оснащен | | | · | | кабинета ОБЗР | | | ., , |
| ОБЗР и занятий внеу | | | | | | | | |
| по данному направлен | | | | | | | | |
| гранте | | | | | | | | |
| 4. Разработ | гка плана собы | тий С | Сентябрь, | | Организация | План работы | Бадьин А. | И., учитель ОБЗР |
| военно-патриотическо | ого спортивного кл | уба е | жегодно | | события 1 раз в | ВПСК | | |
| в школе | | | | | месяц | «Патриот» | | |
| | патриотического | В | 3 течени | И | % участие и | Публикации в | Бадьин А. | И., учитель ОБЗР |
| спортивного клуба (со | | Γ | ода | | победы в | ВК о работе | | |
| занятия, тренероочны | іх мероприятий) | | | | мероприятиях | клуба | | |

| | | | | обучающихся | В | | |
|---|----|---------------------------------|----------|-------------|----|-----------------|---------------------------|
| | | | | школе | | | |
| Ī | 6. | Оценка результатов деятельности | В конкце | % участия п | по | Заполнен чек | Бадьин А.И., учитель ОБЗР |
| | | | года | целевым | | лист по годовым | |
| | | | | показателям | | показателям | |

Приложение 4

ШСК «Дружба» - успех каждого ребенка»

| | шСК «Дружба» - успех каждого ребенка» |
|-----------------|--|
| Цель программы | Создать спортивное движение школы, с целью вовлечения обучающихся в |
| | занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации |
| | школьного спорта, укрепления здоровья детей и подростков, повышении |
| | престижности занятий спортом и активного образа жизни |
| Задачи | - Вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом, |
| программы | формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению |
| | здоровья. |
| | - Создать совместно с администрацией образовательного учреждения, |
| | необходимые условия для развития физической культуры и спорта в |
| | МБОУ ГО Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4», |
| | организации досуга обучающихся по спортивным интересам, |
| | удовлетворения их потребности в физическом совершенствовании. |
| | - Поощрять учащихся, добившихся высоких результатов в физкультурно - |
| | спортивной работе. |
| | - Воспитывать у школьников общественную активность и трудолюбие, |
| | творчество и организаторские способности |
| Срок реализации | 1 этап - подготовительный 2025-2026 уч. г. |
| программы | 2 этап - истемообразующий 2026-2027 уч. г. |
| | 3 этап - заключительный 2027-2028 уч. г. |
| Ожидаемые | В результате реализации программы увеличится число систематически |
| конечные | занимающихся учащихся школы в спортивных секциях с 60 % в 2024 году |
| результаты | до 80% в 2028году. Социальный эффект |
| | – Привлечение родителей к сотрудничеству в ШСК. |
| | – Вовлечение детей «группы риска» школы в секции и мероприятия клуба. |
| | – Вовлечение родителей в физкультурно – массовые мероприятия школы. |
| | Образовательный эффект |
| | Освоение компонентов ключевых (универсальных) компетентностей: |
| | знаний умений и навыков. |
| | – Развить у учащихся осознанное отношение к вопросам сохранения |
| | собственного здоровья. |
| | – Выпуск бюллетеней на тему олимпийского образования. |
| | Разработка проектов по каникулярной занятости детей и летнему |
| | оздоровительному отдыху. |
| | Профессиональный эффект |
| | Спортивные успехи – на основе устойчивой мотивации к занятиям |
| | избранным видом спорта в контексте учебно-тренировочного процесса: |
| | победное участие в районных соревнованиях», «Президентские игры» и |
| | «Президентские состязания». |
| | Рост показателей спортивных достижений учащихся на уровне школы, |
| | города. |
| | Присвоение разрядов лучшим спортсменам школы. |
| | Профориентация старшеклассников (выбор педагогических вузов |
| | спортивной направленности); |
| | Деятельность совета ШСК и волонтёров из членов клуба позволит |
| | пропагандировать здоровый образ жизни, профилактику вредных |
| | привычек, поможет узнать историю олимпийские достижения через связь |
| | со СМИ, выпуск буклетов, фотогазет, создание и обновление странички |
| | ШСК «Дружба» на сайте школы |
| Участники | Обучающиеся 1-11-х классов, их родители/законные представители, |
| реализации | |
| реализации | классные руководители |

Ресурсное обеспечение ШСК

| Кадровое | Материально - | Финансовое | Нормативно - правовое | |
|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|--|
| | техническое | | (локальные акты) | |
| В состав Совета | 1. Спортивный зал | Бюджетные | 1. Приказ №68 од/р от | |
| ШСК входят: | 2. Спортивное | средства | 09.06.2023 г. о создании | |
| - руководитель | оборудование | Участие в гранте | школьного спортивного | |
| клуба; | 3. Площадка для | | клуба «Дружба» | |
| - учителя | проведения уроков | | 2. Приказ об утверждении | |
| физической | на открытом воздухе | | устава №68 од/р от | |
| культуры | | | 09.06.2023 г. | |
| | | | 3. Должностные | |
| | | | обязанности руководителя | |
| | | | ШСК | |
| | | | 4. Положение о школьном | |
| | | | спортивном клубе | |
| | | | «Дружба» | |
| | | | 5. План работы ШСК на | |
| | | | учебный год | |
| | | | 6. Программа развития | |
| | | | ШСК «Дружба» | |

Система оценки планируемых результатов

Чек –лист оценки результатов контроля реализации проекта

| Критерий оценки | Планируемый | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2029 |
|----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| планируемых результатов | показатель | | | |
| Количество видов спорта в | 4-9 | | | |
| ШСК | | | | |
| Доля обучающихся постоянно | 30 % и более | | | |
| посещают занятия | | | | |
| Участие обучающихся в | наличие | | | |
| спортивных мероприятиях на | | | | |
| региональном и (или) | | | | |
| всероссийском уровнях | | | | |
| обучающихся, имеющих знак | от 10 до 29% | | | |
| отличия ВФСК «ГТО», | | | | |
| подтвержденный | | | | |
| удостоверением | | | | |

Перечень мероприятия

| Мероприятия | Срок реал | тизации | Планируемый результат | | Исполнитель | Ответственный |
|---|---|------------------------------------|--|--|----------------------|---|
| наименование мероприятия | плановая дата получения результата (дд.мм.гг) | фактическа я дата (дд.мм.гг) | измеримый индикатор (показатель) | наименование продукта | | |
| ШСК «Друж | ба» - успех ках | т кдого ребенка | a» | | клуба - учител Ба | школьного спортивного ь физической культуры адьина Е.А. |
| - Определение сетевых партнеров (предприят организации) в ближайшем окружении или дистанционно, которые могли бы предостави школе ресурсы (профессиональные кадры, материально-техническую базу, образовательные ресурсы). Заключение договоров сетевого взаимодейств с образовательными организациями для использования их материально-технических ресурсов/помещений. | ть 25 | | Количество партнеров, способных предоставить спортивные услуги | Локальный акт сетевого взаимодейств ия | Бадьина Е.А | Бадьина Е.А |
| - Разработка в программе воспитания в разд "Виды, формы и содержание воспитатель деятельности" вариативного модуля "Школы спортивные клубы", планирова мероприятий. Организация сетевой форреализации программы Организация обновления содержа программы воспитания, включая календари план воспитательной работы. | ной ные ние эмы ния ный | | Наличие описания ШСК в программе развития | Изменение раздела в программе воспитания в соответствии с работой по проекту | E.A | Борисова Е.Д., советник директора по воспитанию |
| Обеспечение материально-технической базы для организации спортивной инфраструктурн соответствии с требованиями СанПин. | 01.09.20 25 | | Соответствие МТБ для работы ШСК . | МТБ | Бадьина Е.А | Бадьина Е.А |

| | | 12 | | | | |
|---|----------|----|--------------|--------------|------------|-------------|
| - Организация деятельности по проведению | В | | | Посты в | Учителя | Бадьина Е.А |
| мероприятий, стимулирующих спортивные | течении | | | школьной | физической | |
| достижения обучающихся, интерес к | всего | | | группе ВК о | культуры | |
| физкультурно-спортивной деятельности. | периода | | | спортивных | | |
| Организация детско-взрослой событийной | | | | достиженияхд | | |
| общности. | | | | остижениях | | |
| -Проведение разъяснительной работы с | | | | Выступление | Учителя | Бадьина Е.А |
| родителями (законными представителями) и | | | | на | физической | |
| обучающимися по привлечению к посещению | | | | родительских | культуры | |
| занятий физической культурой и спортом, в том | | | | собраниях, | | |
| числе посещению спортивных секций, | | | | листовки с | | |
| школьных спортивных клубов. | | | | режимом | | |
| | | | | работы клуба | | |
| Организация административной деятельности | 30.08.20 | | | Лицензия на | Учителя | Бадьина Е.А |
| по лицензированию на осуществление | 25 | | | ДПО | физической | |
| образовательной деятельности по программам | | | | | культуры | |
| дополнительного образования | | | | | | |
| Проведение мониторинга участия обучающихся | Конец | | Количество и | Отчет | Учителя | Бадьина Е.А |
| в массовых физкультурно-спортивных | каждого | | качество | | физической | |
| мероприятиях. | года | | проведенных | | культуры | |
| | года | | спортивных | | | |
| | | | мероприятий | | | |
| - Привлечение обучающихся к участию в | | | | | Учителя | Бадьина Е.А |
| массовых физкультурно-спортивных | | | | | физической | |
| мероприятиях. | | | | | культуры | |
| - Создание сообщества обучающихся и | | | | | Учителя | Бадьина Е.А |
| педагогических работников, занимающихся | | | | | физической | |
| спортом. Проведение дружественных матчей | | | | | культуры | |
| - Выявление высокомотивированных | | | | | Учителя | Бадьина Е.А |
| обучающихся, желающих участвовать в | | | | | физической | |
| массовых физкультурно-спортивных | | | | | культуры | |
| мероприятиях. | | | | | | |
| | | | • | | | |

| -Организация индивидуальной работы с | | | | Учителя | Бадьина Е.А |
|--|----------|--------------|--------------|------------|-------------|
| обучающимися, участвующими в массовых | | | | физической | |
| физкультурно-спортивных мероприятиях. | | | | культуры | |
| -Разработка системы | 16.02.20 | Доля | Данные | Учителя | Бадьина Е.А |
| мотивирования/стимулирования обучающихся к | 7 | обучающихся, | фиксируются | физической | |
| участию во Всероссийском физкультурно- | | получавших | в отчете по | культуры | |
| спортивном комплексе «Готов к труду и | | значок ГТО | само | | |
| обороне». | | | обследованию | | |
| Проведение просветительской работы о порядке | 01.09.20 | | | Учителя | Бадьина Е.А |
| участия во Всероссийском физкультурно- | 25 | | | физической | |
| спортивном комплексе «Готов к труду и | | | | культуры | |
| обороне» и преимуществах обладателей | | | | | |
| удостоверений ГТО. | | | | | |

Проект «Школьный он-лайн музей на 70-летний юбилей»

Цель

- Создание оптимальных условий для развития у учащихся общественной активности, коммуникативных компетенций, навыков исследовательской, проектной деятельности, духовно-нравственных установок, чувства ответственности и гордости за свою школу и малую Родину, сохранения памяти о деятельности школы и ее педагогах посредством создания виртуального музейного пространства МБОУ СОШ №4

Задачи:

- 1.Создать рабочую группу по созданию виртуального музея истории школы и распределить обязанности;
- 2. Организовать поисковую деятельность по сбору дополнительного краеведческого материала, интервьюировать ветеранов, старожилов поселка, выпускников, учащихся и их родителей с целью пополнения экспозиций;
- 3. Разработать дизайн и архитектуру сайта виртуального музея и составить оптимальные шаблоны всех разделов сайта, а также разработать и настроить интерактивные сервисы;
- 4. Систематизировать исторический и другой материал по разделам будущего сайта и осуществить наполнение сайта текстовыми, графическими, мульмедийными материалами;.
- 5.Опубликовать сайт музея в сети Интернет и информировать население о работе музея школы, на сайте школы МБОУ ГО Заречный «СОШ №4», в печатных изданиях города, через социальные сети и т.д.

Механизм реализации проекта

Проект будет реализовываться под руководством учителя истории и обществознания Андрейчук Екатерины Сергеевны. При участии инициативной группы учащихся и администрации школы. Непосредственными исполнителями проекта станут педагоги и обучающиеся школы, их родители и родственники, представители общественности.

Из обучающихся, заинтересованных в данном виде деятельности создается группаактив музея, внутри актива предполагается распределение обязанностей по направлениям. Актив музея в дальнейшем непосредственно будет занят накоплением электронных ресурсов, их обработкой, созданием тематических коллекций и виртуальных экскурсий.

Ожидаемые результаты

Создан веб-сайт «Виртуальный музей истории МБОУ ГО Заречный «СОШ №4»

Созданы виртуальные коллекции, выставки, обзоры фондов музея школы и экспонатов

Развернута поисково-исследовательская деятельность учащихся школы

Освоение учащимися специфических приемов музейной деятельности

Внедрение новых форм освоения исторического и культурного наследия в образовательный процесс

Повышение интереса учащихся к изучению истории своей школы, города, края, страны, проявление чувства патриотизма к своей стране, через систему творческого участия в деятельности музея

Совершенствуются формы проектной, внеклассной учебной деятельности и воспитательной работы на базе виртуального музея

Создан банк материалов, который можно использовать для проведения различных мероприятий и уроков истории

Сохранена память об истории школы города и его людях

Школьный музей стал более доступным и мобильным, а значит, позволит заинтересовать и познакомить с ними широкий круг людей.

Формирование ценностного отношения к школе, своему поселку, городу, народу, России, героическому прошлому и настоящему нашего Отечества;

Повышение ИКТ компетентности участников проекта.

Формирование устойчивых знаний об исторических фактах и явлениях.

Привлечение общественности и родителей к совместной деятельности по воспитанию гражданственности.

Сроки реализации

1 этап. Подготовительный

сентябрь 2025 года.

2 этап. Подготовка контента сайта

Январь 2026 года.

3 этап Создание веб-сайта школьного музея

Март-апрель 2026 года.

4 этап. Поисково-исследовательский

Март 2026 - январь 2026 года.

5 этап. Обобщающий

Январь 2026 года.

Перечень мероприятия

| Мероприятия | Cpoi | к реализаци | И | Планируемы | й результат | Исполнитель | Ответственный |
|---|-----------|----------------|---------|---------------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| наименование мероприятия | плановая | ая фактическая | | измеримый | наименование | | |
| | дата | да | та | индикатор | продукта | | |
| | получени | я (дд.м | м.гг) | (показатель) | | | |
| | результат | ra | | | | | |
| | (дд.мм.гг | •) | | | | | |
| Проект | «Школьн | ый он-лайн | музей і | на 70-летний юбилеі | й» | | .С. Заместитель ора по ВР |
| Внесение изменений в ос | сновную (| Сентябрь | | | | Андрейчук Е.С. | Андрейчук Е.С. |
| образовательную программу, в | включив 2 | 2025 | | | | Заместитель | Заместитель |
| музейную деятельность как | форму | | | | | директора по ВР | директора по ВР |
| реализации программ у | учебных | | | | | | |
| предметов и курсов вне | урочной | | | | | | |
| деятельности. | | | | | | | |
| Обеспечение взаимодействия | (| Сентябрь | | | | Андрейчук Е.С. | Андрейчук Е.С. |
| (заключение договоров) с | | 2025- | | | | Заместитель | Заместитель |
| организациями культуры и иск | - 1 | цекабрь | | | | директора по ВР | директора по ВР |
| по привлечению специалистов | | 2025 | | | | | |
| числе в сетевой дистанционной форме) для разработки и реали | | | | | | | |
| дополнительной образовательн | | | | | | | |
| программы «Школьный музей» | | | | | | | |
| Привлечение обучающих | | | | | | Андрейчук Е.С. | Андрейчук Е.С. |
| обучению по программе «Шь | кольный | | | | | Заместитель | Заместитель |
| | льности | | | | | директора по ВР | директора по ВР |
| музея. | | | | | | | |
| Обеспечение регистрации, | учета | | | | | Андрейчук Е.С. | Андрейчук Е.С. |
| Школьного музея путем | и его | | | | | Заместитель | Заместитель |

| включения в электронный «Реестр | | | директора по ВР | директора по ВР |
|------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| школьных музеев» на единой | | | | |
| информационной платформе детского | | | | |
| отдыха и туризма ФГБОУ ДО | | | | |
| «Федеральный центр детско- | | | | |
| юношеского туризма и краеведения». | | | | |
| Фенкционирование школьного | | | Андрейчук Е.С. | Андрейчук Е.С. |
| онлайн-музея | | | Заместитель | Заместитель |
| | | | директора по ВР | директора по ВР |

Проект «Школьный медиацентр»

Цель проекта:

создание в школе центра занятости детей во внеурочное время, центра поддержки и развития одарённых детей, работы по развитию слабоуспевающих детей, социализации и удержании от правонарушений учащихся требующих особого внимания, подготовки нового поколения к жизни в современных информационных условиях - школьного медиацентра,

Задачи проекта:

- 1. сформировать у учащихся активную позицию в получении знаний и умений выявлять информационную угрозу, определять степень ее опасности, предвидеть последствия информационной угрозы и противостоять им через участие в работе школьного медиацентра:
- 2. организация внеурочной деятельности и дополнительного образования детей;
- 3. выявление, поддержка и сопровождение одарённых детей;
- 4. удержание от правонарушений, социализация учащихся, требующих особого контроля.

Сроки реализации

1 этап - Организационный

Участие в гранте, наполнение технической базы, рекламма направление, сбор команды.

Январь 2025 - декабрь 2025

2 этап -Практический

Реализация проекта

Январь 2026 - декабрь 2028

3 этап -Обобщающий

Сравнение действенных и желаемых результатов работы Декабрь 2028

Ресурсное обеспечение

| Кадровое | Материально - техническое | Финансовое | Нормативно - правовое |
|--------------------|---------------------------|------------|-----------------------|
| | | | (локальные акты) |
| Организатор работы | Профессиональная | Средства | Создание положения об |
| центра | видеокамера Sony HDR- | гранта | организации школьного |
| 1/4 ставки | СХ405 Штатив DEXP WT- | | медиа центра |
| | 3770 Микрофон (петлички) | | |
| | Fifine M6 Хромакей Raylab | | |
| | RL-BC01 3*3 Программа | | |
| | Мовавика Максимум | | |

Перечень мероприятия

| Мероприятия | Срок реал | тизации | Планируемы | ій результат | Исполнитель | Ответственный |
|--------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-------------------|---------------------|
| наименование | плановая дата | фактическая | измеримый | наименование | | |
| мероприятия | получения | дата | индикатор | продукта | | |
| | результата | (дд.мм.гг) | (показатель) | | | |
| | (дд.мм.гг) | | | | | |
| | Проект «Ші | кольный медиаі | центр» | | Должность и Ф | ИО работника ОО, |
| | | | | | ответственного за | а выполнение задачи |
| Обеспечить повыше | ение Январь – | | | Удостоверение | Борисова Е.Д. | Борисова Е.Д. |
| квалификации | сентябрь | | | о ПК педагогов | Советник | Советник директора |
| управленческой команды | ы в 2025 год | | | | директора по | по воспитанию и |
| части создания еди | ного | | | | воспитанию и | взаимодействию с |
| образовательного | | | | | взаимодействию с | ДОО |
| пространства, вклн | очая | | | | ДОО | |
| создание и функционирова | ание | | | | | |
| школьного медиацентра. | | | | | | |
| Разработка програ | ммы Сентябрь | | Совместные | Программа | Борисова Е.Д. | Борисова Е.Д. |
| взаимодействия | c 2025- | | творческие | | Советник | Советник директора |
| муниципальными средств | вами декабрь | | работы | | директора по | по воспитанию и |
| массовой информации. | 2028 | | | | воспитанию и | взаимодействию с |
| | | | | | взаимодействию с | ДОО |
| | | | | | ДОО | |
| Разработка в програ | амме Январь – | | | Раздел | Борисова Е.Д. | Борисова Е.Д. |
| воспитания в разделе "В | иды, сентябрь | | | | Советник | Советник директора |
| формы и содержа | ание 2025 год | | | | директора по | по воспитанию и |
| воспитательной деятельно | ости" | | | | воспитанию и | взаимодействию с |
| вариативного мо, | дуля | | | | взаимодействию с | ДОО |
| "Школьные мед | циа", | | | | ДОО | |

| планирование мероприятий. | | | | | | |
|-------------------------------|----------|-----------------|----|--------------|------------------|--------------------|
| Участие в гранте для создания | Январь – | Требование | К | Проект для | Борисова Е.Д. | Борисова Е.Д. |
| материально-технических | декабрь | гранту | | гранта | Советник | Советник директора |
| условий (помещений) для | 2025 | | | 1 | директора по | по воспитанию и |
| реализации программы, | | | | | воспитанию и | взаимодействию с |
| организации деятельности | | | | | взаимодействию с | ДОО |
| школьного медиацентра. | | | | | ДОО | |
| Привлечение обучающихся к | Январь – | Заинтересованны | ые | Команда | Борисова Е.Д. | Борисова Е.Д. |
| обучению по программе | сентябрь | обучающиеся | И | | Советник | Советник директора |
| «Школьный медиацентр», | 2025 | педагоги | | | директора по | по воспитанию и |
| участию в организации и | | | | | воспитанию и | взаимодействию с |
| функционирования | | | | | взаимодействию с | ДОО |
| школьного телевидения, | | | | | ДОО | |
| газеты, журнала и др. | | | | | | |
| Работа медиацентра | Сентябрь | | | Посты | Борисова Е.Д. | Борисова Е.Д. |
| | 2025- | | | видеоролики | В Советник | Советник директора |
| | декабрь | | | группе школь | и директора по | по воспитанию и |
| | 2028 | | | ВК | воспитанию и | взаимодействию с |
| | | | | | взаимодействию с | ДОО |
| | | | | | ДОО | |
| Анализ эффективности | декабрь | Оценка качества | | Отчет | Борисова Е.Д. | Борисова Е.Д. |
| работы медиацентра | 2028 | | | | Советник | Советник директора |
| | | | | | директора по | по воспитанию и |
| | | | | | воспитанию и | взаимодействию с |
| | | | | | взаимодействию с | ДОО |
| | | | | | ДОО | |

Проект «Электронная персональная среда педагогического работника школы»

Залачи

- 2. создания и развития ЦОС школы с использованием ресурса «Мои школа» и платформы «Сферум» в VK Мессенджере, с применением цифрового образовательного контента при реализации образовательных программ
- 3. формирования информационно-телекоммуникационной и технологической инфраструктуры школы;
- 4. развития технологий и решений, направленных на повышение эффективности функционирования системы образования, включая деятельность образовательных организаций за счет автоматизации процессов;
- 5. создания возможностей для построения персональной электронной среды работников школы:

Планируемые результаты

100% педагогических работников зарегистрированы на платформе $\Phi \Gamma U C$ «Моя школа» Не менее 30% педагогических работников используют сервисы и подсистему $\Phi \Gamma U C$ «Моя школа»

«Библиотека ЦОК» не менее 95% педагогических работников используют сервисы и подсистему «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа

Не менее 95% обучающихся и педагогов зарегистрированы на платформе «Сферум»

100% педагогических работников включены в сетевые профессиональные сообщества по обмену педагогическим опытом и активно используют платформу «Сферум»

Не менее 80% учителей прошли диагностику профессиональных компетенций (федеральной, региональной, самодиагностикой)

10% и более учителей, для которых по результатам диагностики разработаны иом

Не менее 80% педагогических работников, прошедших обучение по **ППК по инструментам ЦОС**, размещенным в ФР ДПП (за три последних года)

Не менее 80% педагогических работников и управленческих кадров, прошедших обучение по **ППК** в сфере воспитания (за три последних года)

Более одного учителя биологии, информатики, математики, физики, химии обучившихся по программам, направленным на формирование у обучающихся общеобразовательных организаций навыков, необходимых для обеспечения технологического суверенитета РФ (за три последних года)

Участие и победы педагогов в конкурсном движении (муниципальный, региональный, федеральный уровень)

Сроки реализации

| Название этапа | Цель | Срок выполнения |
|-----------------|--|-------------------------------|
| Организационный | Мотивация, целеполагание проекта, построение ориенторовочной | Январь -май 2025 года |
| | системы деятельности | |
| Практический | Реализация проекта | Сентябрь-2025 – сентябрь 2026 |
| Обобщающий | Сравнение действенных и желаемых результатов работы | Сентябрь 2026-декабрь 2026 |

Ресурсное обеспечение

| Кадровое | Материально - | Финансовое | Нормативно - правовое |
|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | техническое | | (локальные акты) |
| Кадровый состав | Современные | Бюджетные средства | Создание положения об |
| педагогических | автоматизированные | для обучения | организации |
| работников школы | рабочие места | | «Электронной |
| | педагогических | | персональной среды |
| | работников школы | | педагогического |
| | | | работника школы» |

Система оценки результатов и контроль реализации

| Чек –лист оценки результатов контроля реализации проекта | Планируем ый | 2025- 2026 | 2026- 2027 | 2027- 2028 |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Показатель | показатель | | | |
| Количество педагогических работников школы | 100% | | | |
| зарегистрированы на платформе ФГИС «Моя | | | | |
| школа» | | | | |
| Количество педагогических работников школы | 30% | | | |
| используют сервисы «Моя школа» | | | | |
| «Библиотека ЦОК» не менее 95% педагогических | 95% | | | |
| работников используют сервисы и подсистему | | | | |
| «Библиотека ЦОК» ФГИС «Моя школа | | | | |
| Доля обучающихся и педагогов зарегистрированы | 95% | | | |
| на платформе «Сферум» | | | | |
| Доля педагогических работников включены в | 100% | | | |
| сетевые профессиональные сообщества по обмену | | | | |
| педагогическим опытом и активно используют | | | | |
| платформу «Сферум» | | | | |
| Доля учителей прошли диагностику | 80% | | | |
| профессиональных компетенций (федеральной, | | | | |
| региональной, самодиагностикой) | | | | |
| Доля учителей, для которых по результатам | 10% | | | |
| диагностики разработаны ИОМ | | | | |
| Доля педагогических работников, прошедших | 80% | | | |
| обучение по ППК по инструментам ЦОС, | | | | |
| размещенным в ФР ДПП (за три последних года) | | | | |
| Доля педагогических работников и | 80% | | | |
| управленческих кадров, прошедших обучение по | | | | |
| ППК в сфере воспитания (за три последних года) | | | | |
| Количество учителя биологии, информатики, | Более 1 | | | |
| математики, физики, химии обучившихся по | | | | |
| программам, направленным на формирование у | | | | |
| обучающихся общеобразовательных организаций | | | | |
| навыков, необходимых для обеспечения | | | | |
| технологического суверенитета РФ (за три | | | | |
| последних года) | | | | |
| Участие в профессиональных конкурсов разного | 3 чел | | | |
| уровня | | | | |

Перечень мероприятия

| Мероприятия | Срок реализации | | | Планируем | ный результат | Исполните ль | Ответственный |
|--|--|--|---------|----------------------|---|---|-----------------|
| наименование мероприятия | плановая | фактиче | еская | измеримый | наименование | | |
| | дата | дата | a | индикатор | продукта | | |
| | получения | (дд.мм | (.гг) | (показатель) | | | |
| | результата | L | | | | | |
| | (дд.мм.гг) | | | | | | |
| н | | | | | | Елкина Н. | Н., заместитель |
| Проект «Электронная пер | сональная с | реда педаго | гическо | го работника шн | «ОЛЫ» | директ | гора по УВР |
| нормативных документов по использование школа», в том числе верифицированного образовательного контента, при реализаци общеобразовательных программ 2. Разработка модели цифровой обр среды образовательной организации на осн модели, утвержденной приказом М | о цифрового пи основных азовательной пове целевой Иинистерства | 2024-2025 уч. год (2 полугодие) 2024-2025 уч. год (2 полугодие) | | наличие | Использование ЭОР из рабочих программ конструктора в урочной и внеурочной деятельности Модель ЦОС ОО | Заместитель директора по УВР, Учитель предметник и Елкина Н.Н., | Елкина Н.Н., |
| просвещения Российской Федерации от 02.12 3. Разработка проекта по цифровой обр среде образовательной организации и вклипедагогов и управленческого персонала использованию единого доступа к обрасервисам цифровым учебным материалам 4. Осуществление мониторинга компетенций пелагогов и обучающихся пользованию пелагогов и обучающихся пользования пелагогов и обучающихся пользования пелагогов и обучающихся пелагогов и обучающих пел | азовательной ночение всех школы к изовательным цифровых | 2024-2025 уч. год (2 полугодие) | | Наличие Доля участия | Положение по организации и использованию «Электронная персональная среда педагогического работника школы» | Елкина Н.Н., Елкина | Елкина Н.Н., |
| компетенций педагогов и обучающихся, г использовать оборудование и программны | | уч. год (2 полугодие) | | | справка по использованию | Н.Н., | |

| | | 04 | | | | |
|--|---------------------------------------|----|-------------------------------|---|---|--|
| технологии дистанционного образовательного взаимодействия, пользоваться доступом к | | | | средств технологии ДО | | |
| информационным каналам сети Интернет, ресурсам медиатек. | | | | ДО | | |
| 5. Обеспечение курсовой подготовки педагогов по совершенствованию и развитию цифровых компетенций, воспитательной работе. | 2024-2025 уч. год (2 полугодие) | | Доля обученных по направлению | Отчет по КПК | Елкина Н.Н., | Елкина Н.Н., |
| 6. Назначение администратора ИКОП из числа педагогических работников образовательной организации для сопровождения и координации процессов внутри образовательной организации на платформе Сферум. | февраль 2025 год | | наличие | Приказ о назначении | Елкина Н.Н., | Елкина Н.Н., |
| 7. Проведение методических семинаров и обучающих практикумов для педагогов по работе на платформе Сферум. | 2025-2026 уч. год (1 полугодие) | | количество | | Ответственн ый администра по ИКОП | Елкина Н.Н., |
| 8. Обеспечение использования в управленческом процессе в работе с родителями и обучающимися через создание сообществ педагогических работников, учебных классов, учебных групп, родителей | 2025-2026 уч. год (1 полугодие) | | Доля используемых | Рабочие группы на Сферуме | Классные руководител и | Елкина Н.Н., |
| 9. Обеспечение использования педагогическими работниками образовательной организации в педагогической деятельности возможности Сферум в VK Мессенджере (проведение учебных занятий, консультаций в дистанционном и гибридном формате, коммуникации в чатах с обучающимися и их родителями (законными представителями), проведение родительских собраний, организация сетевого взаимодействия и др.). | 2025-2026 уч. год | | Доля используемых | Проведение занятий ДО через ресурс «Сферум» | Учителя- предметник и | Заместитель директора по УВР (Елкина Н.Н., Боровкова А.С., Уфимцева Н.А) |
| 10. Участие в профессиональных конкурсах разного уровня | Весь период | | Количество | Отчет самообследования | Учителя- предметник и, классные руководител и | Елкина Н.Н., |

| 11. Использование ресурса «Моя школа» и | 2025-2026 | Доля | Заполненные | Учителя- | Заместитель |
|---|-----------|--------------|------------------|------------|------------------|
| Электронного портфолио педагога (portfolio.irro.ru) для | уч. год | используемых | электронные | предметник | директора по УВР |
| создания портфолио педагогических работников с | | | портфолио | И | (Елкина Н.Н., |
| возможностью дальнейшей аттестации. | | | педагогических | | Боровкова А.С., |
| | | | работников школы | | Уфимцева Н.А) |
| | | | | | |
| | | | | | |

Проект «Школа полного дня»

Цель создания «Школы полного дня»: Создание единого образовательного пространства, создающее комфортные условия для интеллектуального, физического, нравственного, творческого развития обучающихся и педагогов и являющейся особым социокультурным пространством, «общим местом» жизнедеятельности детей и взрослых, где вопросы содержания и структуры образования рассматриваются с точки зрения возможностей как базового так и дополнительного образования, что позволит не только разумно перераспределить учебную нагрузку и подлежащий усвоению материал, но и широко использовать творческие и личностно-ориентированные методы обучения школьников.

Задачи

- 1. Объединить в единый функциональный комплекс образовательный, воспитательный и развивающий процессы;
- 2. Оптимизировать процесс развития детей через интеграцию урочной и внеурочной деятельности;
- 3. Проводить профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- 4. Использовать известные и новые формы досуговой деятельности;
- 5. Создать атмосферу сотрудничества, сотворчества учителей, учащихся и родителей;
- 6. Создать условия для самовыражения, самоопределения каждого конкретного обучающегося, способствующие развитию стремления к непрерывному образованию в течение всей активной жизни человека;
- 7. Обеспечить взаимодействие с семьей по вопросам воспитания и образования детей, сохранения их здоровья и реализации комплекса мер по социальной защите детства.

Главная задача - использование всех имеющихся ресурсов школы, социума, семьи для воспитания социально ответственной личности, чтобы каждый обучающийся имел возможность проявить свои уникальные качества и стать успешным.

Планируемые результаты

Личностные результаты:

- -повышение качества обучения учащихся;
- -развитие индивидуальности учащихся;
- -развитие интереса к изучаемым предметам;
- -развитие самостоятельности;
- -формирование полезных привычек

Результаты духовно-нравственного воспитания:

- формирование ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников;
- -расширение кругозора, развитие общей культуры;
- -ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран;

- -формирование у детей ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности;
- -развитие коммуникативных навыков, навыков самоорганизации;
- -формирование и расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.

Результаты по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни:

- -пробудить в детях желание заботиться о своём здоровье;
- -формировать установки на использование здорового питания;
- -создавать условия для использования оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных , психологических и иных особенностей;
- -развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом;
- -соблюдать режим дня;
- -формировать знания негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);
- -способствовать становлению навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя наркотических и сильнодействующих веществ;
- -формировать потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены.

Планируемые образовательные результаты внеурочной деятельности можно разделить на три уровня.

Первый уровень результатов — приобретение школьниками социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта

Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Родина, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника на уровне класса, школы, т. е. в защищённой, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить.

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.

Ресурсное обеспечение

| Кадровое | Материально - техническое | Финансовое | Нормативно - правовое (локальные | | |
|------------------------------|---|-------------------|--|--|--|
| | | | акты) | | |
| 1.Укомплектованность | 1. Поляризация образовательной среды с | 1. Обеспечение | 1. Внесение изменений в муниципальное | | |
| административным, | выделением разноакцентированных | оплаты труда | задание ОО, касающееся деятельности | | |
| педагогическим и иным | пространств, комнат психологической | педагогов, | ШПД. | | |
| персоналом соответствующей | разгрузки (рефлексии). 2. Создание | осуществляющих | 2. Внесении изменений в основную | | |
| квалификации для обеспечения | специализированных зон для занятий: | сопровождение | образовательную программу, в части | | |
| работы ОО в режиме ШПД. | – физической культурой и спортом в | учащихся в ОО, за | касающейся деятельности ШПД. | | |
| 2. Наличие в штате ОО | помещении (спортивный зал); | счет бюджетных | 3. Внесение изменений в коллективный | | |
| должностей тьюторов (по | физической культурой и спортом на | средств. | договор, в части касающейся деятельности | | |
| необходимости), советника | свежем воздухе (стадион, спортивная | 2. Организация 2- | ШПД. | | |
| директора по воспитанию, | площадка, баскетбольная площадка, | разового приема | 4. Внесение изменений в Положение об | | |
| педагогов-организаторов, | - творчеством (актовый зал, комната детских | пищи учащихся, | оплате труда работников в связи с | | |
| педагогов-психологов, | инициатив); | посещающих | введением новых должностей | | |
| социальных педагогов и пр. | учебной исследовательской и проектной | ШПД, за счет | профессионально-квалификационной | | |
| 3. Функционирование службы | деятельностью (специализированные | бюджетных | группы педагогических (иных категорий) | | |
| психолого-педагогического и | учебные кабинеты, физические и химические | средств и (или) | работников, стимулирующих выплатах | | |
| медицинского сопровождения в | лаборатории, библиотечно-информационный | иных источников | педагогическим работникам, | | |
| режиме ШПД. 4. Проведение | центр, технологические мастерские | (средства | привлекаемых к работе в ШПД. | | |
| целенаправленных мероприятий | (столярный цех, токарный цех, швейный цех, | родителей, | 5. Внесение изменений в бюджетную | | |
| по привлечению и закреплению | кабинет кулинарии). | законных | смету, план финансово-хозяйственной | | |
| молодых педагогов. | 3. Наличие цифрового образовательного | представителей). | деятельности. | | |
| 8. Наличие методического | пространства. | | 6. Иные локальные акты: положения, | | |
| сопровождения педагогов и | 4. Соответствие здания, территории, | | приказы, календарный учебный график, | | |
| института наставничества (с | оборудования помещений ШПД, | | штатное расписание правила внутреннего | | |
| учетом особенностей | действующим санитарно- | | трудового распорядка, режим работы, | | |
| деятельности ШПД) | эпидемиологическим требованиям к | | должностных инструкций, договора | | |
| | условиям и организации обучения в | | | | |
| | общеобразовательных учреждениях | | | | |

Система оценки результатов и контроль реализации

Показателями эффективности деятельности будут являться:

- ¬ количество учащихся и педагогов, вовлеченных в реализацию проекта.
- обогащение содержания школьного образования такими ценностями, как права и свободы человека, демократическое участие в жизни общества.
- ¬ уважение к истории и культуре народов Российской Федерации, ответственность, толерантность, отказ от насилия.
- ¬ разносторонность деятельности;
- степень удовлетворенности участников инновационной работы качеством представляемых услуг;
- доступность и содержательность информации;
- ¬ достижение нового качества образования на основе создания модели «школа полного дня» по показателям: инновационность, перспективность, вариативность, социализация, индивидуализация, результативность, доступность, управляемость, профессионализм, здоровье сбережение, уникальность.
- ¬ конечным результатом реализации программы должно стать гармоничное развитие личности, её успешная социализация; воспитание школьников в духе демократических ценностей; выработка и реализация умений и навыков активного и ответственного участия в жизни общества и государства, формирование высокого уровня культуры прав человека и гражданина.

Перечень мероприятий. Дорожная карта.

| Мероприятия | Срок ре | ализации | | Планируемый результат | | | Исполнител | ь От | ветственный |
|--------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------------|--------------|------------|--------------|
| наименование | плановая | фактическ | а изме | еримый индикатор | наименовал | ние продукта | | | |
| мероприятия | дата | я дата | | (показатель) | | | | | |
| | получения | (дд.мм.гг) | | | | | | | |
| | результата | | | | | | | | |
| | (дд.мм.гг) | | | | | | | | |
| | | 1 | <u>'</u> | | | | Должность и | фИО р | аботника ОО, |
| | | Школа г | полного дня | | | ответственного за выполнение | | выполнение | |
| | | | | | | | задачи | | [|
| 1.Создание рабочей гр | уппы для | Январь | | Приказ о создани | ии рабочей | Приказ ОО | Гришина | B.C., | Гришина |
| подготовки пакета но | рмативных | 2025 | | группы | | | директор шко | лы | B.C., |
| документов по реализации | ı ШПД | года | | | | | | | директор |
| | | | | | | | | | школы |
| 2.Подготовка пакета но | рмативных | Январь | | Нормативные доку | менты: | ПНА ОО | Гришина | B.C., | Гришина |
| документов по реализаци | ии ШПД, в | – июнь | | «Положение о шко | ле полного | | директор | школы, | B.C., |
| том числе Положения о Ш | ІПД | 2025 | | дня в МБОУ ГС | Заречный | | заместители | | директор |
| | | года | | «СОШ № 4», КУ | Г, штатное | | директора п | о УВР | школы |
| | | | | расписание, | правила | | Елкина | Н.Н., | |
| | | | | внутреннего | трудового | | Боровкова | A.C., | |
| | | | | распорядка, режи | м работы, | | Уфимцева | H.A., | |
| | | | | должностные и | инструкции, | | советник ди | ректора | |
| | | | | договора с | родителями | | по воспитан | и очи | |
| | | | | (законными предст | авителями) | | взаимодейств | ию с | |
| | | | | | | | ДОО Борисов | а Е.Д. | |
| 3. Внесение измен | нений в | Январь- | | Внесение изменени | й: | ПНА ОО | Гришина | B.C., | Елкина Н.Н., |
| нормативно-правовые акт | ы школы | август | | - в Устав школы; | | | директор | школы, | заместитель |
| | | 2025 | | - в МЗ в части, п | касающейся | | заместители | | директора по |

| | | 91 | | _ | |
|----------------------------------|--------|---|--|--|---------------------|
| | года | деятельности ШПД; - в ООП, АООП в касающейся деяте ШПД; - в коллективный до части, каса деятельности ШПД; В Положение об опла работников, стимули | гльности говор в нощейся ге труда рующих отникам, | директора по УВР Елкина Н.Н., Боровкова А.С., Уфимцева Н.А., советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО Борисова Е.Д. | УВР |
| 4.Совещание при директоре | Август | Протокол совещания | Протокол | Рабочая группа | Гришина |
| «Промежуточные результаты по | 2025 | | | | B.C., |
| организации ШПД» | года | | | | директор |
| | | | | | школы |
| 5.Представление педагогическому | Ноябрь | Протокол педагоги | ического Протокол | Гришина В.С., | Гришина |
| коллективу нормативных | 2025 | совета | | директор школы, | B.C., |
| документов, регламентирующих | года | | | заместители | директор |
| функционирование ШПД | | | | директора по УВР | школы |
| | | | | Елкина Н.Н., | |
| | | | | Боровкова А.С., | |
| | | | | Уфимцева Н.А. | |
| 6.Родительские собрания в 1-4 | Январь | 1 | ельского Протоколы | Уфимцева Н.А., | Уфимцева |
| классах «Функционирование ОО при | 2026 | собрания | | заместитель | H.A., |
| реализации проекта ШПД» | года | | | директора по УВР | заместитель |
| | | | | | директора по УВР |
| 7. Родительские собрания в 5-11 | Январь | Протокол родит | ельского Протоколы | Боровкова А.С., | Боровкова |

| | | 92 | | | |
|--|----------------|------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|
| классах «Функционирование ОО при реализации проекта ШПД» | 2026 года | собрания | | заместитель директора по УВР | A.С., заместитель |
| | | | | | директора по УВР |
| 8.Изучение запросов обучающихся и | Март | Опрос | Аналитиче | Орлова А.П., | Орлова А.П., |
| их родителей | 2026 | | ская | педагог-психолог, | педагог - |
| | года | | справка | Боровкова А.С., | психолог |
| | | | | заместитель | |
| | | | | директора по УВР | |
| 9.Оформление информационного | Май | Информационный стенд | Стенд | Гришина В.С., | Гришина |
| стенда «Работа школы полного дня | 2026 | | | директор школы | B.C., |
| | года | | | | директор |
| | | | | | школы |
| 10.Освещение на сайте школы | постоян | | | Ответственный за | Ответственны |
| информации по организации работы | НО | | | сайт школы Грошева | й за сайт |
| ШПД | | | | Ε.Γ. | школы |
| 11 D | σ | n ~ | D C | 2 | Грошева Е.Г. |
| 11. Разработка рабочих программ | Январь- май | Рабочие программы зон | Рабочие | Заместители директора по УВР | Елкина Н.Н., |
| функционирования зон школы | 2026 | ШКОЛЫ | программы | Уфимцева Н.А., | заместитель директора по |
| | года | | | Боровкова А.С., | УВР |
| | Тоди | | | Елкина Н.Н. | <i>,</i> 21 |
| 12.Организация сетевой формы | Январь- | Проведение мониторинга | Заключени | Гришина В.С., | Гришина |
| реализации дополнительных | февраль | ресурсов внешней среды для | e | директор школы | B.C., |
| общеобразовательных программ | 2026 | реализации программ | договоров | | директор |
| | года | дополнительного образования. | 0 | | школы |
| | | | реализации | | |
| | | | программ | | |
| | | | дополнител | | |
| | | | ьного | | |
| | I L | | 1 | l | |

| | | J.J. | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| | | | образовани я в сетевой форме. | | |
| 13. Организация двухразового питания в школе | Январь- май 2026 года | Заключение муниципального контракта на двухразовое питание школьников общеобразовательных классов | Муниципал ьный контракт | Гришина В.С., директор школы | Гришина В.С., директор школы |
| 14. Составление и утверждение режима работы ШПД, расписания занятий | Июнь 2026 года | Утвержденный режим работы ШПД и расписания | Приказ ОО | Гришина В.С., директор школы | Гришина В.С., директор школы |
| 15.Педагогический совет «Реализация проекта «Школа полного дня» | Апрель 2027 года | Протокол педагогического совета | Протокол | Рабочая группа | Гришина В.С., директор школы |
| 16.Контроль реализации часов внеурочной деятельности и дополнительного образования | но | Аналитическая справка | Справка | Заместители директора по УВР Елкина Н.Н., Боровкова А.С., Уфимцева Н.А., советник директора по воспитанию и взаимодействию с ДОО Борисова Е.Д. | Елкина Н.Н., заместитель директора по УВР |
| 17. Мониторинг уровня организации занятий по расписанию ШПД | Декабрь 2026 года, май 2027 | Аналитическая справка | Справка | Заместители директора по УВР Елкина Н.Н., Боровкова А.С., | Боровкова А.С., заместитель директора по УВР |

| | года | | | | Уфимцева Н.А., | |
|-----------------------------------|---------|-------------|-----------------|----------|--------------------|----------|
| | | | | | советник директора | |
| | | | | | по воспитанию и | |
| | | | | | взаимодействию с | |
| | | | | | ДОО Борисова Е.Д. | |
| 18.Представление опыта на | Сентябр | Протокол | педагогического | Протокол | Рабочая группа | Гришина |
| педагогическом совете «Опыт, | ь 2027 | совета | | | | B.C., |
| проблемы, стратегия работы МБОУ | года | | | | | директор |
| ГО Заречный «СОШ № 4» в режиме | | | | | | школы |
| ШПД» | | | | | | |
| 19. Получение лицензии на ведение | Август | Получение | лицензии на | Лицензия | Гришина В.С., | Гришина |
| дополнительного образования в | 2027 | ведение | дополнительного | | директор школы | B.C., |
| школе | года | образования | в школе | | | директор |
| | | | | | | школы |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279295

Владелец Гришина Валентина Сергеевна

Действителен С 21.03.2025 по 21.03.2026